FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

Misura 19
Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

Relazione Annuale di Attuazione (RAA)

Anno 2022

Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n.208 del 13 marzo 2023

Molise verso il 2000 Scrl
Sede Legale: Contrada San Giovanni in Golfo, 205/E – 86100 Campobasso (CB)
Sedi Operative: Via Monsignor Bologna, 15 - 86100 Campobasso / C.so XXIV maggio, 44 – 86030 Civitacampomarano (CB)
Partita Iva e Cod. Fiscale 00875480709
Tel 0874.484508 - info@moliseversoil2000.it - moliseversoil2000@legalmail.it - www.moliseveroil2000.it

Le Linee guida della Misura 19 alla sezione 7.2 - Relazione annuale di attuazione (RAA) – prevedono che il GAL, entro il 31 marzo di ciascun anno trasmetta all'AdG la Relazione Annuale sullo stato di Attuazione della SSL (RAA) per evidenziare l'andamento complessivo della Strategia ed i risultati raggiunti.
Il documento deve contenere:

- le informazioni di sintesi sulle attività svolte durante l'anno precedente;
- i dati di carattere economico/finanziario relativi all'andamento della spesa per ogni singolo intervento attivato;
- i valori aggiornati degli indicatori indicati in SSL;
- il riepilogo delle attività di comunicazione ed animazione condotte sul territorio nel corso dell'anno.

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

PSL *"Verso il bio Territorio Intelligente, Inclusivo ed Ospitale"* - approvato con Determinazione Dirigenziale n.4215 del 28.08.2017
Acronimo *GAL Molise*
Pagina del sito: *https://www.galmolise.it/piano-di-sviluppo-locale-psl/*

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE

2.1 Informazioni generali e riferimenti

Denominazione GAL	Gruppo di azione locale Molise Verso il 2000			
Sede Legale	Via San Giovanni in Golfo, n. 205/F - Campobasso			
Sede Operativa	Via Monsignor Bologna, n. 15, 86100 Campobasso C.so XXIV Maggio n. 44, 86030 Civitacampomarano (CB)			
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata			
Atto costitutivo	N°	41293	Data	09.09.1994
Partita IVA	00875480709			
Telefono	0874 484508			
Fax	0874 618337			
Sito internet	https://www.galmolise.it/			
email	info@moliseversoil2000.it			
Pec	moliseversoil2000@legalmail.it			
Legale rappresentante	Paolo Manuele			
Persona di contatto nome, e-mail, telefono	Eleonora Galante – responsabile amministrativo/finanziario raf@moliseversoil2000.it – cell.3388749416 Adolfo Fabrizio Colagiovanni – responsabile tecnico – direttore@moliseversoil2000.it – cell.3661963477			

2.2 Caratteristica, composizione e organi della società e del partenariato

2.2.1 *Atto costitutivo/Statuto*

Nel corso del 2022 l'atto costitutivo e lo statuto del GAL non hanno subito variazioni.

2.2.2 *Composizione e caratteristiche del partenariato* link

Nel corso del 2022 il partenariato non ha subito variazioni.

2.2.3 *Composizione della compagine sociale* link

Nel corso del 2022 la compagine sociale non ha subito variazioni.

2.2.4 Composizione e caratteristiche del Consiglio di amministrazione link

Il Consiglio di amministrazione, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n.65 del 29.06.2020, è composto da:

N°	Nome e cognome	Soggetto pubblico/privato	In rappresentanza (denominazione soggetto)	Gruppo di interesse
1	Paolo Manuele	pubblico	Comune di Civitacampomarano	Autorità locale
2	Mariangela D'Alessio	pubblico	Comune di Mirabello Sannitico	Autorità locale
3	Antonella Cornacchione	pubblico	Comune di Fossalto	Autorità locale
4	Donato Campolieti	privato	Confederazione Italiana Agricoltori del Molise (CIA)	Parti economiche e sociali
5	Giuseppe Trivisonno	privato	Confederazione Nazionale dell'Artigianato del Molise (CNA)	Parti economiche e sociali
6	Licursi Giuseppe Antonio	privato	Federazione Regionale Coldiretti del Molise	Parti economiche e sociali
7	Silvia Santorelli	privato	Associazione MUSE	Società civile
8	Manuela Cardarelli	privato	Legambiente Molise - APS	Società civile
9	Andrea Passarelli	privato	Associazione Culturale San Amanzio	Società civile

Come previsto dalla lettera b) dell'art.32 del Reg. 1303/2013 l'organo decisionale è costituito da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, pubblici e privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto.

Componenti del CdA	n.	%
Enti locali (pubblico)	3	33
Organizzazioni economiche/sociali (privato)	3	33
Organismi della società civile (privato)	3	33
Totale	9	100

É garantita la rappresentatività femminile e dei giovani sotto i 40 anni, come richiesto nel bando attuativo per la selezione dei piani di sviluppo locale, approvato con Determinazione del Direttore IV Dipartimento n.19 del 19.09.2016.

Componenti del CdA	n. 9	%
età inferiore ai 40 anni	n. 4	44,44
sesso femminile	n. 5	55,55

2.2.5 Organi societari

Gli organi societari del GAL Molise sono: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Organo di Controllo e la Cabina di regia.
Si riepilogano di seguito le attività principali svolte dagli organi statutari:

Assemblea dei soci

È l'organo collegiale delle decisioni dei soci. Si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare sull'approvazione del bilancio. Nel corso del 2022 l'assemblea dei soci si è riunita in prima ed in seconda convocazione (28 giugno 2022, 29 giugno 2022) per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 e per la ratifica della proposta di modifica e rimodulazione finanziaria del PSL "Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale" (Delibera di CdA del 18.03.2022).

Consiglio di Amministrazione

È l'organo esecutivo della società, delibera sulla nomina della struttura tecnico-amministrativa-finanziaria, approva gli avvisi pubblici, approva le graduatorie dei progetti da ammettere a finanziamento sulla base degli esiti delle procedure di selezione predisposti dalla struttura tecnica, approva o ratifica le varianti, le proroghe e le rinunce dei progetti finanziati, vigila sullo stato di attuazione del PSL ed approva le eventuali varianti al PSL, ecc.
Nel corso del 2022 sono state svolte n. 5 adunanze del CdA (21 gennaio, 18 marzo, 6 giugno, 14 ottobre e 5 dicembre).
Si riportano sinteticamente gli argomenti all'ordine del giorno relativi alla Misura 19:

convocazione CdA	Misura 19	Argomenti all'ordine del giorno
Verbale n.202 del 21/01/2022	Sottomisura 19.2	· Approvazione graduatoria provvisoria delle domande di sostegno relative alle azioni 19.2.4, azione 19.2.10, azione 19.2.12, azione 19.2.14 e azione 19.2.15; · Avanzamento delle attività Leader la presa atto della presentazione di domande di pagamento azione 19.2.6; · Presa atto della rinuncia di un soggetto beneficiario azione 19.2.2; · Approvazione proroghe sui provvedimenti di concessione azione 19.2.6 e 19.2.2
Verbale n.203 del 18/03/2022	Sottomisura 19.2	· Approvazione graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative alle azioni 19.2.4, azione 19.2.10, azione 19.2.12, azione 19.2.14 e azione 19.2.15; · Proroga provvedimenti di concessione azione 19.2.6, 19.2.2, 19.2.9; · Rinuncia beneficiario azione 19.2.2; · Approvazione Relazione Annuale sullo stato di attuazione della SSL (RAA) - anno 2021; · Richiesta proroga delle attività del PSL al 31.12.2024; · Proposta di rimodulazione del PSL – riutilizzo delle economie; · Proroga scadenza bando relativo alla azione 19.2.5 - II edizione.
Verbale n.204 del 06/06/2022	Sottomisura 19.2	· Redazione ed approvazione del progetto di bilancio 2021; · Proposta di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021; · Approvazione elenco domande ammissibili e non ammissibili relative alla azione 19.2.5 - II edizione · Approvazione proroghe provvedimenti di concessione azione 19.2.2, 19.2.6 e 19.2.9

Verbale n.205 del 14/10/2022	Sottomisura 19.2	Approvazione graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative alle azioni 19.2.5 – II edizione Approvazione bandi 19.2.12 II edizione e 19.2.15 II edizione; Rinunce azione 19.2.12 I edizione; Approvazione rimodulazione del PSL; Presa atto proroga attività del PSL al 30/06/2024 (D.D n.5471 del 21.09.2022)
Verbale n.206 del 05/12/2022	Sottomisura 19.2	Approvazione proroga scadenza bando 19.2.15 – II edizione; Approvazione proroga provvedimenti di concessione azione 19.2.16 e 19.2.9; Presa atto a proposta di modifica del PSL (D.D. n.7311 del 01.12.2022)

Organo di controllo

È l'organo di controllo della società. Nel corso del 2022 non ha subito variazioni. Il revisore contabile nella persona del Dott. Mauro Civico è stato nominato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n.65 del 29.06.2020.

Cabina di regia *link*

La Cabina di regia del partenariato (art.24 dello statuto), nominata con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 13/10/2016, verbale n.5, ha compiti di proposizione e di concertazione, è composta da rappresentanti degli enti, organismi e/o associazioni che hanno aderito al PSL ed è presieduta dal Presidente del CdA o da suo delegato, nelle persone di:
Carmelina Genovese (Sindaco di Gambatesa);
Antonio Colasurdo (Sindaco di Morrone del Sannio);
Nicola Vecchiullo (Sindaco di Gildone);
Luca Marracino (Camera di Commercio del Molise);
Massimo Trivisonno (Associazione Unione Regionale Artigiani CLAA);
Domenico Calleo (Confcooperative Molise);
Ivan Di Marco (Pro Loco Roccamandolfi);
Nicola Di Rienzo (Comune di Roccavivara);
Abiuso Pasquale (Associazione Turistica Pro Gambatesa).

2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale

2.3.1 Descrizione organigramma, funzionale e gestionale

In riferimento all'organigramma generale della società, al presidio delle funzioni principali ed in coerenza con gli adempimenti previsti dalle linee guida leader, non sono state effettuate delle variazioni all'assetto organizzativo. Pertanto, l'organigramma della struttura tecnico-amministrativa aziendale è rimasto invariato e comprende sia le figure contrattualizzate e non nell'ambito della Misura 19, come di seguito riportato:

- *n.1 esperto animatore con funzioni di direttore tecnico;*
- *n.1 direttore/responsabile amministrativo e finanziario;*
- *n.1 addetto di segreteria amministrativa/animatore;*
- *n.3 esperti per l'attività di istruttoria/controllo amministrativo;*
- *esperti short list e albo dei fornitori (aree tematiche).*

Professionalità contrattualizzate:

N.	Cognome e nome	Mansioni	Modalità di acquisizione della professionalità
1	Galante Eleonora	Responsabile amministrativo e finanziario	Delibera del CdA n.173 del 13/10/2016
2	Di Palma Agostino Mario	Addetto alla segreteria/animatore/istruttore	Delibera del CdA n.173 del 13/10/2016
3	Colagiovanni Adolfo Fabrizio	Responsabile tecnico/animatore/istruttore	Delibera del CdA n.186 del 17/02/2020

4	D'Amico Roberto	Istruttore	Delibera del CdA n.188 del 10/06/2020
5	Di Paola Serafino	Istruttore	Delibera del CdA n.188 del 10/06/2020

2.3.2 Coerenza dell'assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica

La struttura operativa del GAL risulta completa sia sotto il profilo organizzativo, che gestionale e tecnico per svolgere le attività previste per l'attuazione della strategia di sviluppo locale.

2.3.3 Consulenze, collaborazioni e forniture acquisite

Le risorse umane impiegate sono:

- personale dipendente con contratto a tempo determinato/indeterminato;
- collaborazioni occasionali, consulenze professionali e di servizi tecnico-specialistici individuati con procedura ad evidenza pubblica, quali selezioni o procedure comparative professionali tra coloro che sono iscritti dell'Albo dei fornitori di beni e servizi della società, nel rispetto la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il personale è distinto in:

- personale della struttura operativa del GAL contrattualizzato nel 2016 nell'ambito della sottomisura 19.4 a seguito di avviso pubblico;
- personale presente nell'organico della società impiegato anche in attività leader, con dimostrazione della compatibilità tra le mansioni già svolte nell'ambito della società e le professionalità richieste e le attività da svolgere nell'ambito delle attività leader;
- personale di nuova individuazione allorquando le professionalità richieste non sono presenti nell'ambito dell'organico della società. Il personale verrà individuato con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero con avvisi pubblici o procedure comparative professionali tra coloro che sono iscritti all'Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL o in mancanza mediante indagini di mercato.

Per il personale dipendente il compenso è commisurato all'inquadramento e alla retribuzione previsti dal CCNL per i dipendenti di aziende del Commercio, dei servizi e del terziario. Nello specifico il calcolo del costo relativo al personale interno è effettuato in rapporto alle ore e/o giornate di impegno, su base mensile, corrispondente al salario lordo, entro i limiti contrattuali previsti dal CCNL commercio, inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro ovvero lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, contingenza, scatti di anzianità, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima, premi di produzione e di risultato, trattamento di fine rapporto. Per ciascun dipendente, alla busta paga viene allegato un foglio presenze (timesheet) sulla quale sono rilevate mensilmente le ore/giornate dedicate al progetto, la descrizione delle attività svolte ed il metodo di calcolo adottato per la determinazione del costo di imputazione mensile/giornaliero.

Pertanto, per ciascun dipendente, in sede di presentazione della rendicontazione delle attività verranno allegati oltre al curriculum vitae ed all'ordine di servizio:

- cedolino paga (sul cedolino paga verrà apposto il timbro di annullamento, indicando la parte di retribuzione imputata alle attività leader, comprensiva degli oneri sociali e fiscali a carico del lavoratore che verranno dettagliati separatamente);
- bonifico bancario attestante il pagamento della retribuzione netta con relativo estratto conto bancario dedicato attestante l'effettivo pagamento;
- documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (modF24). In caso di giustificativi di pagamento cumulativi verrà allegata una autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, riportante il dettaglio degli oneri sociali/assicurativi e fiscali imputati alle attività per ciascun lavoratore;

- un prospetto riepilogativo, a firma del responsabile finanziario, che riporta i nominativi dei soggetti coinvolti sulle attività, le ore/giornate impiegate, la retribuzione mensile/giornaliera e l'ammontare degli oneri sociali e fiscali.

Per il personale contrattualizzato a seguito di procedure ad evidenza pubblica (collaborazioni/incarico professionale) il compenso e relativo contratto sono commisurati a giornate/uomo. Il compenso è di euro 150,00 per giornata/uomo, al lordo degli oneri previdenziali ed IVA, con esperienza professionale fino a tre anni inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse e di euro 200,00 per giornata/uomo, al lordo degli oneri previdenziali ed IVA, con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse. Nella previsione del compenso si è fatto riferimento sia al costo dei consulenti (fascia A – esperti senior - massimale di costo = max euro 500,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio) secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n°41 del 5 dicembre 2003 e sia al Manuale per la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate dal F.S.E. della Regione Molise periodo 2007/2013.

In sede di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute verranno allegati, oltre alla documentazione di selezione del personale, curriculum vitae e contratto di incarico professionale, la documentazione attestante l'esecuzione della prestazione – timesheet e/o relazione delle attività svolte, fattura, documentazione comprovante l'avvenuto pagamento - bonifico, F24 per versamento delle ritenute contributi previdenziali.

Consulenze/collaborazioni attivate:

- servizio di assistenza alla gestione della rete informatica software e hardware e servizio di aggiornamento/manutenzione del sito web istituzionale del GAL;
- servizio relativo agli adempimenti in materia di privacy di cui al GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Tutti gli incarichi di cui sopra sono stati affidati secondo le procedure previste dall'art. 36 del D.lgs. n.50/2016.

2.3.4 Attività di istruttoria e controllo

Per le attività di istruttoria tecnico/amministrativo delle domande di aiuto e di pagamento del 2022, sono state utilizzate le figure già presenti nella struttura operativa della società, come di seguito indicato:

AZIONE	INTERVENTO	TIPOLOGIA DI DOMANDA	Istruttore
19.2.4	Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani	Domanda di aiuto	Adolfo Fabrizio Colagiovanni
19.2.5 - II edizione	Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per promuovere e partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali	Domanda di aiuto	Agostino Mario Di Palma Adolfo Fabrizio Colagiovanni
19.2.10	Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale	Domanda di aiuto	D'Amico Roberto
19.2.12	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL	Domanda di aiuto	Agostino Mario Di Palma D'Amico Roberto
19.2.12 - II edizione	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL	Domanda di aiuto	Agostino Mario Di Palma Adolfo Fabrizio Colagiovanni
19.2.14	Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale	Domanda di aiuto	Agostino Mario Di Palma D'Amico Roberto
19.2.15	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile	Domanda di aiuto	Agostino Mario Di Palma Adolfo Fabrizio Colagiovanni

19.2.15 - II edizione	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile	Domanda di aiuto	Agostino Mario Di Palma Adolfo Fabrizio Colagiovanni D'Amico Roberto

AZIONE	INTERVENTO	ISTRUTTORIA	Istruttore
19.2.2	Sostegno alle imprese per lo sviluppo di attività di vendita diretta sul mercato dei consumatori (direct sale to the consumer)	Domande di pagamento	Serafino Di Paola
19.2.6	Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato e turistiche per realizzazione sito web aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social media	Domande di pagamento	Serafino Di Paola
19.2.9	Sostegno alle "Botteghe dei mestieri"	Domande di pagamento	Serafino Di Paola
19.2.12	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL	Domande di pagamento	Serafino Di Paola
19.2.14	Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale	Domande di pagamento	Serafino Di Paola

3. DESCRIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO

3.1 Delimitazione *e descrizione dell'Ambito Territoriale Designato*

Nell'anno 2022, non vi sono state variazioni all'ambito territoriale designato approvato con D.D. n.4215 del 28.08.2017 della Regione Molise.

- Territorio Leader: 59 Comuni
- Popolazione: 81.128 abitanti.
- L'area del GAL Molise verso il 2000 ha una superficie complessiva di 1.723 Km2, pari a quasi il 39% dell'intera superficie regionale.

Baranello
Boiano
Busso
Campobasso (solo c.da Santo Stefano)
Campolieto
Campochiaro
Campodipietra
Cantalupo nel Sannio
Casalciprano
Castelbottaccio
Castellino del Biferno
Castelmauro
Castropignano
Cercemaggiore
Cercepiccola
Civitacampomarano
Colle d'Anchise
Duronia
Ferrazzano
Fossalto
Gambatesa
Gildone
Guardialfiera
Guardiaregia
Jelsi
Limosano
Lucito
Macchia Valfortore
Matrice
Mirabello Sannitico
Molise
Monacilioni
Montagano
Morrone del Sannio
Oratino
Petrella Tifernina
Pietracatella
Pietracupa
Provvidenti
Riccia
Ripalimosani
Roccamandolfi
Roccavivara
Salcito
San Biase
San Giovanni in Galdo
San Giuliano del Sannio
San Massimo
San Polo Matese
Santa Maria del Molise
Sant'Angelo Limosano
Sant'Elia a Pianisi
Sepino
Spinete
Torella del Sannio
Toro
Trivento
Tufara
Vinchiaturo

4. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

4.1 Attuazione PSL

Nell'anno 2022 sono stati pubblicati i bandi delle azioni della 19.2.12 II edizione e 19.2.15 II edizione, sono proseguite le istruttorie delle domande di aiuto dei bandi scaduti e delle domande di pagamento in acconto e/o saldo. La struttura operativa ha continuato a svolgere le funzioni di sportello informativo nonché incontri informativi on line per la divulgazione dei bandi e della strategia leader oltre supporto ai potenziali beneficiari per le attività di sviluppo dei potenziali progetti e per la predisposizione delle domande di adesione.

Tabella bandi pubblicati al 31.12.2022:

Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER **Azioni specifica Leader**		Bandi pubblicati al 31/12/2022	Bandi da pubblicare
Azione	Titolo		
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)			
19.2.1	Diffusione dell'adozione di certificazioni aziendali e di marchi collettivi di area e/o filiera corta volontari (rimodulazione PSL – azione annullata)	1	-
19.2.2	Sostegno alle imprese per lo sviluppo di filiere corte e modalità innovative di vendita	1	-
19.2.4	Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani	1	-
19.2.5	Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali (pubblicata la II edizione del bando)	1	-
19.2.5 II Edizione	Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali	1	-
19.2.6	Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato e turistiche per la realizzazione del sito web aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social media.	1	-
19.2.8	Realizzazione di progetti faro/dimostrativi per l'innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi	-	1
19.2.9	Sostegno alle "Botteghe dei mestieri"	1	-
Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile			
19.2.10	Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale	1	-
19.2.12	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL	1	-
19.2.12 II Edizione	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL	1	-
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico (trasversale)			
19.2.14	Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale	1	-
19.2.15	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile	1	-
19.2.15 II Edizione	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile	1	-
19.2.16	Bio monitoraggio del territorio con api "sentinelle"	1	-

Le operazioni di istruttoria delle domande di sostegno hanno seguito il seguente iter:

- fase preliminare - gestita dal personale del GAL - presa in carico delle domande di sostegno ovvero verifica di quanto riportato nel bando alla voce "modalità di presentazione delle domande". A seguito di tale controllo, è stato formato un elenco delle domande pervenute da assegnare agli istruttori con determinazione del RUP;
- fase 1 - gestita dagli istruttori incaricati - verifica della ricevibilità delle domande di sostegno, sulla base della check list di istruttoria della procedura SIAN. Il lavoro svolto è consistito nella verifica che le domande di sostegno siano pervenute nelle forme e nei termini previsti dal bando e complete del

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e da quelle non risultate ricevibili con relative motivazioni;

- fase 2 - gestita dagli istruttori incaricati – verifica della ammissibilità delle domande di sostegno ricevibili, sulla base della check list di istruttoria della procedura SIAN. Il lavoro svolto è consistito nell'esame di merito delle domande di sostegno presentate sulla scorta della documentazione allegata necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, attribuendo i punteggi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando e predisponendo la graduatoria provvisoria da sottoporre all'approvazione del CdA, distinguendo tra domande di sostegno ammissibili e non ammissibili.

Prospetto riepilogativo delle domande di sostegno al 31.12.2022

Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER Azioni specifica Leader		Istruttoria domande di Sostegno				Rinunce	Provvedimenti di concessione	
		Domanda rilasciate - SIAN	Domande presentate al GAL	Domande ammesse	**Domande finanziate al 31/12/2022**		sottoscritti al 31.12.2022	in corso di sottoscrizione
Azione	Titolo						N.	N.
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)								
19.2.2	Sostegno alle imprese per lo sviluppo di filiere corte e modalità innovative di vendita	7	5	4	2	2	2	-
19.2.4	Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani	4	3	2	1	-	1	-
19.2.5	Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali (I edizione)	6	4	4	2	-	2	-
19.2.5 II edizione	Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali (II edizione)	3	3	2	2	-	2	-
19.2.6	Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato e turistiche per la realizzazione del sito web aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social media	26	21	16	11	5	11	-
19.2.8	Realizzazione di progetti faro/dimostrativi per l'innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi	-	-	-	-	-	-	-
19.2.9	Sostegno alle "Botteghe dei mestieri"	3	2	2	1	-	1	-
Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile								
19.2.10	Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale	1	1	1	1	-	1	-
19.2.12	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL (I edizione)	7	7	4	2	-	2	-
19.2.12 II edizione	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL (II edizione)	2	-	-	-	-	-	-
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico (trasversale)								
19.2.14	Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale	7	7	6	6	-	6	-
19.2.15	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile	11	14	6	5	1	6	-
19.2.15 II edizione	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile	13	-	-	-	-	-	-
19.2.16	Bio monitoraggio del territorio con api "sentinelle"	1	1	1	1	-	1	-
	Totale	**91**	**68**	**48**	**34**	**8**	**35**	**-**

4.2 Quadro interventi e piano di azione della Sottomisura 19.2

Azione specifica leader 19.2.2 - Sostegno alle imprese per lo sviluppo di attività di vendita diretta sul mercato dei consumatori (direct sale to the consumer)

L'obiettivo dell'azione è quello di sostenere l'innovazione delle micro-piccole e medie imprese (PMI) agricole e artigianali mediante investimenti finalizzati a migliorare le modalità di vendita dei prodotti.

Con verbale del CdA n.193 del 16.11.2020, è stata approvata la graduatoria definitiva dell'azione 19.2.2 come di seguito riportato:

N	CUAA beneficiario	Denominazione	Investimento ammesso	Contributo pubblico finanziato
1	01753550704	FOUR QUEENS S.R.L.	14.133,60	5.653,44
2	TRZDNC74A07C197Q	TORZI DOMENICO	95.246.65	38.098,66
3	00089320709	AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L.	2.139,64	855,86
4	SRDPQL49R17C346K	SARDELLA PASQUALE	57.986,95	23.194,78

Link della pagina azione 19.2.2 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie

Nel corso del 2022
sono pervenute n.2 rinunce, determinando economie pari ad euro 6.509,30, dalla

- ditta Azienda Agricola Colle Sereno S.r.l. – per un contributo di euro 855,86 (verbale CdA n.202 del 21.01.2022);
- ditta Four Queens S.r.l. - per un contributo di euro 5.653,44 (verbale CdA n.203 del 18.03.2022);

sono pervenute delle richieste di proroghe finalizzate al completamento delle attività e predisposizione della relativa domanda di pagamento a saldo

- dalla ditta Sardella Pasquale - concessa proroga al 04.03.2022 con Determinazione del RUP n.3 del 02.02.2022 ratificata con delibera del CdA n.203 del 18.03.2022;
- ditta Torzi Domenico – concessa proroga al 31.12.2022 con Determinazione del RUP n.15 del 30.05.2022 ratificata con delibera del CdA n.204 del 06.06.2022.

sono state presentate due domande di pagamento a saldo:

- in data 02.03.2022 - ditta Sardella Pasquale - conclusione dell'intervento per la realizzazione di una oleoteca con annesso punto vendita per la promozione e la vendita di prodotti tipici locali, contributo liquidato euro 21.794,78 a fronte di un contributo concesso e liquidato pari a euro 23.194,78, generando una economia di euro 1.400,00;
- in data 30.12.2022 - ditta Torzi Domenico - conclusione dell'intervento che prevedeva l'acquisto e l'allestimento di un food track per la promozione e vendita diretta dei prodotti di pasticceria, contributo concesso e liquidato euro 38.098,66.

Alla data del 31.12.2022 gli aiuti concessi e liquidati ammontano ad euro 59.893,44 euro, come di seguito indicato:

Soggetto beneficiario	**Numero di Domanda**	**investimento ammesso**	**Contributo pubblico concesso (40%)**	**Economia da rimodulare**	**Tipologia DpP**
TORZI DOMENICO	14270053599	95.246,65	19.049,33	-	anticipazione
	24270232663		19.049,33	-	saldo
SARDELLA PASQUALE	24270029978	54.486,95	21.794,78	1.400,00	saldo
	Totale	**149.733,60**	**59.893,44**	**1.400,00**	

cronoprogramma azione 19.2.2

	2016	**2017**		**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**		**2024**	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)																	
Azione 19.2.2																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)							
19.2.2	Sostegno alle imprese per lo sviluppo di filiere corte e modalità innovative di vendita	n.imprese sostenute	2	**2**	n. filiere corte potenziali	2	**4**
					n. filiere corte attivate	1	**2**

Azione specifica leader 19.2.4 - Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani

L'obiettivo dell'azione è di promuovere, con particolare riferimento a bambini, ragazzi ed anziani, un comportamento di acquisto e consumo alimentare basato su principi di salubrità, di valorizzazione delle tradizioni locali e di buona e sana alimentazione.
Con verbale del CdA n.203 del 18.03.2022 sono state approvate le graduatorie definitive delle domande di sostegno a valere sull'azione 19.2.4 come di seguito riportato:

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili

N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE	Punteggio Assegnato	Investimento previsto	Investimento ammesso	% Aiuto	Contributo Pubblico			Progressivo Contributo
								Richiesto	Ammesso	Finanziabile	
1	14250106003	00309480705	IMPRESA VERDE MOLISE - S.R.L.	85	65.000,00	65.000,00	100%	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	14250105765	02138600487	AIAB - Associazione italiana per l'agricoltura biologica	85	65.000,00	45.482,82	100%	65.000,00	45.482,82	0,00	0,00

Ai sensi dell'articolo 12 del bando – "Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie" a parità di punteggio è preferita la domanda di sostegno che comporta un investimento maggiore, quindi la domanda di aiuto dell'Impresa Verde Molise S.R.L. è stata preferita alla domanda di aiuto della Associazione AIAB.

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ammissibili

N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE	Esito	Motivazione
1	14250105872	00955880703	SOCIETA' COOPERATIVA GEA SERVIZI AVANZATI PER LA CULTURA DEL TERR ITORIO	NON AMMISSIBILE	Art. 7 – congruità e ragionevolezza della spesa

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ricevibili

N.	Domanda di Sostegno	CUAA beneficiario	Denominazione	Esito	Motivazione
1	14250105971	92077440706	C.N.L. REGIONALE MOLISE	NON RICEVIBILE	art.11 – modalità di presentazione della domanda

Link della pagina azione 19.2.4 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie

Nel corso del 2022, il soggetto beneficiario ha svolto le attività progettuali previste.

Cronoprogramma azione 19.2.4

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)																	
Azione 19.2.4																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)							
19.2.4	Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani	n.bambini e ragazzi coinvolti direttamente	200	943	n. scuole coinvolte	30	30
		n.anziani coinvolti direttamente	70	70	n. aggregazioni sociali di anziani coinvolti	5	5
		n. di aziende agricole e agroalimentari coinvolte	15	24	n. campagne di educazione alla buona alimentazione	1	1

Azione specifica leader 19.2.5 - Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali

L'azione ha come obiettivo il sostegno alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per promuovere e partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali volte ad incrementare la visibilità delle risorse turistiche, ambientali, culturali e le produzioni tipiche locali.
L'azione si è caratterizzata per una rilevante partecipazione ed interesse da parte degli operatori economici del territorio tanto da indurre il CdA del GAL a deliberare il rifinanziamento dell'azione (rimodulazione del PSL approvato con D.D. n.6299 del 21.10.2021) e la pubblicazione della seconda edizione del bando (pubblicazione in data 01.12.2021 e scadenza al 04.03.2022).
Di seguito si descrive per l'anno 2022 lo stato di avanzamento dell'azione, distinta per le due edizioni.

Prima edizione

Con verbale del CdA n. 193 del 16.11.2020 è stata approvata la graduatoria definitiva dell'azione 19.2.5 come di seguito riportato:

N	CUAA beneficiario	Denominazione	Investimento ammesso	Contributo pubblico	
				ammesso	finanziabile
1	01753550704	FOUR QUEENS S.R.L.	34.827,94	24.379,56	24.379,56
2	01809110701	JUSTMO - SOCIETA' COOPERATIVA	136.887,03	95.820,92	80.620,44*
		Totale	**171.714,97**	**120.200,48**	**105.000,00**

** Domanda ammissibile ma finanziata parzialmente per carenza di fondi*

Link della pagina azione 19.2.5 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie

Nel corso del 2022 è pervenuta una richiesta di modifica delle attività progettuali da parte della ditta Four Queens. La situazione epidemiologica da Covid-19 ha determinato il continuo slittamento di eventi e fiere pubbliche da indurre la ditta Four Queens S.r.l. a presentare una modifica progettuale al fine di ampliare le attività di promozione locale eliminando la partecipazione a fiere di carattere nazionale.

La modifica progettuale è stata autorizzata con Determinazione del RUP n. 14 del 30.05.2022 e ratificata con delibera del CdA n.208 del 13/03/2023.
La ditta Four Queens nel corso del 2022 ha completato le attività progettuali e in data 19.12.2022 ha presentato la domanda di pagamento a saldo per euro 24.379,56.
La società JustMò società cooperativa ha terminato le attività progettuali e sta provvedendo alla rendicontazione finale da effettuarsi entro il 14/04/2023.

Seconda edizione

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno (04.03.2022) sono state rilasciate sul portale SIAN n.3 domande di sostegno telematiche. A conclusione delle attività di istruttoria sono state ammesse a contributo n.2 domande di sostegno mentre n.1 domande di sostegno è stata dichiarata non ammissibile.
Si riporta la graduatoria definitiva approvata con verbale del CdA n. 205 del 14.10.2022:

GRADUATORIA DEFINITIVA - DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI										
N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE *(soggetto capofila)*	Punteggio Assegnato	Esito	Progetto di investimento presentato	Progetto di investimento ammesso	Contributo Pubblico		Progressivo Contributo
								ammesso	Finanziabile	
1	24250009750	DCCDLG68A01F055X	DI CICCO DANIELE GENNARO	70	Ammissibile e finanziabile	121.303,30	97.682,79	68.377,95	68.377,95	68.377,95
2	24250009651	CREGNN65L49B519Z	CERIO GIOVANNA	55	Ammissibile e finanziabile	87.403,14	81.200,15	50.171,07	50.171,07	118.549,02

GRADUATORIA DEFINITIVA - DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI					
N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE	Esito	Motivazione
1	24250009289	92080890707	ASSOCIAZIONE MOLISE ECCELLENZE APS	NON AMMISSIBILE	articolo 7 del bando - congruità e ragionevolezza della spesa: non è stato possibile effettuare la valutazione di congruità e ragionevolezza della spesa perché non stati presentati idonei giustificativi; articolo 11 del bando - modalità di presentazione della domanda: carenza documentale

Link della pagina azione 19.2.5 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie

La dotazione finanziaria della seconda edizione dell'azione 19.2.5 è pari ad euro 125.000,00, ma che le somme ammesse a contributo ed impegnate sono pari ad euro 118.549,02 con una economia di euro 6.450,98. In data 23.12.2022 sono stati sottoscritti i relativi provvedimenti di concessione.

Cronoprogramma azione 19.2.5

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)																	
Azione 19.2.5 I edizione																	
Azione 19.2.5 II edizione																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)							

19.2.5	Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali	n. di piani promozionali eventi finanziati	4	4	n. di eventi, fiere, rassegne	20	28
		n. imprese, enti e organismi sociali coinvolti	60	49	n. di pubblico specializzato raggiunto	600	400
					n. di grande pubblico raggiunto	2.500	3.200

<u>Azione specifica leader 19.2.6</u> Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato e turistiche per la realizzazione del sito web aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social media

L'azione 19.2.6 è volta a sostenere lo sviluppo tecnologico delle imprese attraverso lo sviluppo e la promozione delle vendite mediante l'uso delle tecnologie digitali (siti web aziendali per l'attività di comunicazione, promozione e marketing, installazione di piccole piattaforme di e-commerce, nonché la realizzazione di campagne aziendali di indicizzazione, promozione e commercializzazione su social media e sulle agenzie di intermediazione online).
Si riporta l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari del contributo dell'azione 19.2.6 a seguito dell'approvazione delle graduatorie, delle rinunce pervenute e degli scorrimenti di graduatorie effettuati e già riportati nelle relazioni degli anni precedenti:

N	CUAA beneficiario	Denominazione	Investimento ammesso	Contributo pubblico finanziato
1	GLLGPP82M17B519R	GALLO GIUSEPPE	4.500,00	2.700,00
2	PSSCMN92P51B519D	PASSARELLI CARMEN	10.000,00	6.000,00
3	01723120703	ARTUR - S.R.L.	8.900,00	5.340,00
4	01450040702	CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L.	6.500,00	3.900,00
5	01629410703	SOCIETA' AGRICOLA ALBA S.N.C. DI DEL VECCHIO NICOLA C.	9.150,00	5.490,00
6	PLMGNN76P11L113N	PALUMBO GIOVANNI	10.000,00	6.000,00
7	01488540707	CROLLA GROUP S.R.L.	10.000,00	6.000,00
8	01673370704	MOFFA TURISMO E SERVIZI S.R.L.	10.000,00	6.000,00
9	FLCFRC92L58B519B	FELICE FEDERICA (ex Felice Pasquale)	10.000,00	6.000,00
10	01663020707	NATUR S.C. – NATURA E TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA	9.690,00	5.814,00
11	00089320709	AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L.	4.198,36	2.519,02
		TOTALE	**92.938,36**	**55.763,02**

<u>Link della pagina azione 19.2.6 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie</u>

Nel corso del 2022, è pervenuta una domanda di variante per cambio beneficiario (domanda n.14280031551) da parte della ditta Felice Federica che subentra alla ditta Felice Pasquale, la cui domanda a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa è stata approvata dal CdA con verbale n.202 del 21.01.2022.
Sempre nel corso del 2022 sono giunte delle richieste di proroga da diversi beneficiari per la conclusione delle attività e preparazione della rendicontazione.
Nel dettaglio le richieste di proroga pervenute sono:

- ditta Felice Federica – proroga concessa al 30.04.2022 con Determinazione del RUP n.2 del 02.02.2022 e ratificata con delibera del CdA n.203 del 18.03.2022;
- ditta NATUR S.C. - Natura e Turismo Soc. Coop. – proroga concessa al 10.03.2022 con Determinazione del RUP n. 4 del 25.02.2022 e ratificata con delibera del CdA n.203 del 18.03.2022;
- ditta Felice Federica – proroga concessa al 20.05.2022 con Determinazione del RUP n.11 del 29.04.2022 ratificata con delibera del CdA n.204 del 06.06.2022;

- ditta Crolla Group S.r.l. proroga concessa al 29.07.2022 con Determinazione del RUP n.12 del 29.04.2022 e ratificata con delibera del CdA n.204 del 06.06.2022.

Sono state istruite n.10 domande di pagamento di cui n.4 pervenute nel 2021 e n.6 pervenute nel 2022. Resta da istruire n.1 domanda di pagamento riferita alla ditta Colle Sereno S.r.l., come di seguito indicato:

CUAA	Denominazione	Investimento realizzato	Contributo RICHIESTO	Rilasciata anno
GLLGPP82M17B519R	GALLO GIUSEPPE	4.500,00	2.700,00	2021
PSSCMN92P51B519D	PASSARELLI CARMEN	10.000,00	5.802,24	2021
01450040702	CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L.	6.500,00	3.900,00	2021
01673370704	MOFFA TURISMO E SERVIZI S.R.L.	10.000,00	6.000,00	2021
01723120703	ARTUR - S.R.L.	8.900,00	5.340,00	2022
01629410703	SOCIETA' AGRICOLA ALBA S.N.C. DI DEL VECCHIO NICOLA C.	9.150,00	5.490,00	2022
PLMGNN76P11L113N	PALUMBO GIOVANNI	10.000,00	6.000,00	2022
01663020707	NATUR S.C. - NATURA E TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA	9.690,00	5.814,00	2022
FLCFRC92L58B519B	FELICE FEDERICA	10.000,00	6.000,00	2022
01488540707	CROLLA GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.000,00	6.000,00	2022
	TOTALE	**88.740,00**	**53.046,24**	

In conclusione, l'azione, con una dotazione finanziaria di contributo pubblico pari ad euro 55.763,02 ha generato investimenti per euro 88.740,00. Il contributo pubblico ammonta ad euro 53.046,24 e le economie di euro 197,76 sono già state rimodulate e destinate ad incremento della dotazione finanziaria della azione 19.2.12 (rimodulazione del PSL approvata D.D n.7311 del 01.12.2022).

Cronoprogramma azione 19.2.6

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)																	
Azione 19.2.6																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)							
19.2.6	Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato e turistiche per la realizzazione del sito web aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social media.	n. di imprese beneficiarie	10	11	n. di prodotti veicolati con l'e-commerce	35	35
		n. siti web/piattaforme di e-commerce realizzati	10	11	Percentuale aumento, su base annua, di numero utenti raggiunti	+40%	+40%

Azione specifica leader 19.2.8 - Realizzazione di progetti faro/dimostrativi per l'innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi

L'azione 19.2.8 ha lo scopo di sostenere la realizzazione di almeno 4 progetti "faro" anche fra imprese della stessa filiera, che realizzino le innovazioni di prodotto, di design e di processo focalizzate all'interno delle attività di ricerca del LIT e che siano dimostrative nei confronti del sistema delle imprese agricole, della trasformazione agroalimentare in azienda e dell'artigianato soprattutto di tipo innovativo.

L'intervento è complementare all'azione a gestione diretta 19.2.7 "Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi".
Il bando deve essere ancora pubblicato perché successivo all'avvio delle attività della azione 19.2.7.

Cronoprogramma azione 19.2.8

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)																	
Azione 19.2.8																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2021	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2021
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)							
19.2.8	Realizzazione di progetti faro/dimostrativi per l'innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi	n. progetti faro/dimostrativi sostenuti: minimo	4	-	n. di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie sviluppate	6	-
		n. imprese o filiere beneficiarie dell'azione: minimo	4	-			

Azione specifica leader 19.2.9 - Sostegno alle "Botteghe dei mestieri"

L'azione 19.2.9 ha l'obiettivo di preservare, valorizzare e favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni, rafforzare l'appeal dei mestieri tradizionali, favorire il ricambio generazionale, stimolare la nascita di nuova imprenditoria e stimolare lo sviluppo di reti su base locale mediante la realizzazione di politiche occupazionali e di sviluppo attraverso la promozione di tirocini formativi.
Con verbale del CdA n. 194 del 21.12.2020, è stata approvata la graduatoria definitiva dell'azione 19.2.9 come di seguito riportato:

N	CUAA beneficiario	Denominazione	Investimento ammesso	Contributo pubblico finanziato	
				Ammesso	Finanziabile
1	92002660709	CENTRO MOLISANO STUDI COOPERATIVI	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Le attività progettuali della presente azione sono in gran parte state realizzate dal beneficiario nel corso del 2021. Tuttavia a causa della situazione pandemica alcuni tirocini formativi si sono protratti oltre la loro scadenza naturale e pertanto, anche al fine di completare le attività di monitoraggio e valutazione, il beneficiario ha presentato in data 21.02.2022 una richiesta proroga. La proroga è stata concessa fino al 14.06.2022 con Determinazione n.5 del 25.02.2022 del RUP e ratificata dal CdA con verbale n.203 del 18.03.2023.
In data 28.03.2022 è stata presentata una domanda di pagamento in acconto (SAL) per euro 48.236,96.
In data 13.05.2022, a conclusione delle attività già programmate, il beneficiario ha presentato una rimodulazione delle economie che si sono generate per effetto del mancato completamento di alcuni tirocini. Trattandosi di un adeguamento tecnico del progetto senza alcuna modifica degli obbiettivi e della finalità della misura, con Determinazione del RUP n. 13 del 13.05.2022 è stato deliberato il riutilizzo delle economie per l'attivazione di nuovi tirocini formativi, con presentazione della domanda di variante di progetto approvata con delibera del CdA del 13.03.2023.
In data 28.11.2022, al fine di completare i nuovi tirocini autorizzati ed attivati, è stata presentata una nuova richiesta di proroga fino al 31.03.2023, concessa con Determinazione del RUP n. 18 del 02.12.2022 e ratificata con delibera del CdA n.206 del 05.12.2022.

Cronoprogramma azione 19.2.9

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)																	
Azione 19.2.9																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)							
19.2.9	Sostegno alle "Botteghe dei mestieri"	n. imprese partecipanti all'azione	25	29	n. tipologie di attività artigianali supportate e "recuperate"	25	25
		n. di giovani apprendisti partecipanti	30	44			
		n. tirocini formativi attivati	30	36			

Azione specifica leader 19.2.10 - Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale

L'azione 19.2.10 ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo di piani aziendali finalizzati al miglioramento organizzativo dell'accoglienza turistica in azienda e della qualità complessiva dei servizi al fine di incrementare la competitività delle imprese dell'ospitalità turistica (agriturismi, B&B, case e appartamenti per vacanze, alberghi, ostelli, campeggi, residence, esercizi di bar/ristorazione, tour operator, ecc.) e la socializzazione nell'area rurale.
Con delibera del CdA n.203 del 18.03.2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere sull'azione 19.2.10, come di seguito riportato:

N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE	Punteggio Assegnato	Investimento previsto	Investimento Ammesso	% Aiuto	Contributo Pubblico	
								Ammesso	Finanziabile
1	14250123693	01713700704	SCUOLA D'IMPRESA S.R.L.	95	199.454,00	199.454,00	80%	159.563,20	159.563,20

Link della pagina azione 19.2.10 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie

Il beneficiario Scuola di impresa è stato ammesso a finanziamento con un contributo di euro 159.563,20. L'economia di euro 436,80, rispetto alla dotazione finanziaria di euro 160.000,00, come deliberato dal CdA con verbale n.203 del 18.03.2022, è stata impiegata ad incremento della dotazione finanziaria della azione 19.2.12, la cui rimodulazione è stata approvata con D.D. n.7311 del 01.12.2022 della Regione Molise.
Nel corso del 2022 il beneficiario ha realizzato gran parte delle attività progettuali previste. E' in corso di presentazione una domanda di pagamento in acconto.

Cronoprogramma azione 19.2.10

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 2: Turismo sostenibile																	
Azione 19.2.10																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022

			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile							
19.2.10	Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale	n. imprese beneficiarie	15	15	n. percentuale incremento presenze turistiche	+5%	+5%
					n. operatori partecipanti alle attività di consulenza/formazione/ aggiornamento professionale	30	30

Azione specifica leader 19.2.12 - Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL

L'obiettivo dell'azione è quello di valorizzare e migliorare la fruibilità di sentieri/percorsi e più in generale delle aree di valenza naturale, così da qualificare il patrimonio rurale in funzione di una maggiore fruibilità degli itinerari del territorio e favorire l'insediamento di nuovi servizi per accrescere l'ospitalità e l'accoglienza diffusa.

L'azione si è caratterizzata per una rilevante partecipazione ed interesse da parte degli enti locali, tanto da indurre il CdA del GAL a deliberare il rifinanziamento dell'azione e procedere alla pubblicazione di una seconda edizione dell'avviso pubblico in data 31.10.2022 e scadenza al 05.12.2022.

Prima edizione dell'avviso pubblico

Con delibera del CdA n.203 del 18.03.2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere sull'azione 19.2.12, come di seguito riportato:

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili

N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE (soggetto capofila)	Titolo del progetto	Punteggio Assegnato	Esito	Progetto di investimento ammesso	Contributo Pubblico		Cofinanziamento	Progressivo Contributo
								ammesso	finanziabile		
1	14250095198	80000900706	COMUNE DI CASALCIPRANO	Tra arte e cultura dell'Alto Biferno	90	Ammissibile e finanziabile	190.964,87	181.464,87	181.464,87	9.500,00	181.464,87
2	14250095016	80001610700	COMUNE SAN GIULIANO DEL SANNIO	Cammino del Legno e del Grano	85	Ammissibile e parzialmente finanziabile	269.780,44	269.780,44	193.535,13*	0,00	375.000,00
3	14250095081	80000510943	COMUNE DI ROCCAMANDOLFI	di BORGO...in BORGO - Tesori da scoprire	75	Ammissibile ma non finanziabile per carenza i fondi	320.706,84	311.706,85**	0,00	9.000,00	0,00
4	14250094993	81001310705	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELBOTTACCIO	Territori tra natura e cultura	65	Ammissibile ma non finanziabile per carenza i fondi	97.678,89	97.678,89**	0,00	0,00	0,00

* *Domanda ammissibile – finanziabile parzialmente per carenza di fondi*
** *Domanda ammissibile ma non finanziabili per carenza di fondi*

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ammissibili

N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE *(soggetto capofila)*	Esito	Motivazione
1	14250095099	80008490700	COMUNE DI MOLISE	NON AMMISSIBILE	art.11 - Modalità di presentazione delle domande art.12 - Congruità e ragionevolezza della spesa
2	14250095271	00075910703	COMUNE DI RICCIA	NON AMMISSIBILE	art.7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili art.11 - Modalità di presentazione delle domande art.12 - Criteri di selezione
3	14250095164	00070460704	COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI	NON AMMISSIBILE	art.12 - Criteri di selezione

Link della pagina azione 19.2.12 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie

Nel corso del 2022, oltre l'approvazione delle graduatorie definitive sono stati rilasciati e sottoscritti due provvedimenti di concessione, con un impegno finanziario pari alla dotazione finanziaria di euro 375.000,00.

Nel corso del 2022 i due beneficiari hanno presentato domande di pagamento in anticipo, nel dettaglio:

- in data 30.09.2022 - Comune di Casalciprano per euro 90.732,43;
- in data 05.12.2022 - Comune di San Giuliano del Sannio, per euro 134.890,22.

Con la prima edizione dell'azione 19.2.12 non sono stati finanziati, per carenza fondi, gli interventi dei comuni di Roccamandolfi e Castelbottaccio per complessivi euro 485.631,05.

Questi Comuni risultati beneficiari ma non finanziati per carenza di fondi, al fine di poter partecipare alla seconda edizione dell'azione, hanno presentato nel corso del 2022 formale rinuncia alla graduatoria definitiva della prima edizione.

Seconda edizione dell'avviso pubblico

Con deliberazione n.205 del 14.10.2022 il CdA del GAL ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'azione specifica leader 19.2.12 - II edizione, con scadenza il 05.12.2022. Alla data di scadenza sono pervenute n.2 domande di sostegno. A seguito della istruttoria è stata finanziato il progetto del Comune di Colle di Anchise per euro 301.512,51.

Cronoprogramma azione 19.2.12

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 2: Turismo sostenibile																	
Azione 19.2.12 I edizione																	
Azione 19.2.12 II edizione																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile							
19.2.12	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL	n. enti pubblici coinvolti	20	14	n. presenze turistiche registrate	1000	800
		n. metri di bio percorsi realizzati	100.000	50.000	n. potenziali turisti/fruitori raggiunti	1000	800
		n. laboratori informativi didattici	5	5			
		n. popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	50.000	50.000			

Azione specifica leader 19.2.14 - Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale

L'azione 19.2.14 ha l'obbiettivo di incrementare la conoscenza delle risorse territoriali, in particolare, tra le giovani generazioni e tra le persone a rischio di marginalità sociale, sostenendo la realizzazione di eventi e attività che promuovano l'identità territoriale, favoriscano gli scambi interpersonali e la socializzazione nell'area rurale.

Con delibera del CdA n.203 del 18.03.2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere sull'azione 19.2.14, come di seguito riportato:

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili

N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE *(soggetto capofila)*	Titolo del progetto	Punteggio Assegnato	Esito	Progetto di investimento presentato	Progetto di investimento ammesso	Contributo Pubblico		cofinanziamento	Progressivo Contributo
									ammesso	Finanziabile		

1	14250108470	00195810700	COMUNE DI PIETRACATELLA	Folk POP-UP	85	Ammissibile e finanziabile	37.000,00	36.478,00	36.478,00	36.478,00	0,00	36.478,00
2	14250108520	00194160701	COMUNE DI GUARDIAREGIA	In Touto - pratiche di socializzazione dei patrimoni sanniti	80	Ammissibile e finanziabile	35.890,00	35.890,00	35.890,00	35.890,00	0,00	72.368,00
3	14250108819	00139710701	COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO	Memorie di paese	80	Ammissibile e finanziabile	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	109.368,00
4	14250108793	80003190701	COMUNE DI CERCEMAGGIORE	Valorizzazione del patrimonio identitario di Cercemaggiore Cercepiccola	76	Ammissibile e finanziabile	38.108,90	38.108,90	37.000,00	37.000,00	1.108,90	146.368,00
5	14250108132	80008550701	COMUNE DI ORATINO	Officina sociale La Faglia	67	Ammissibile e finanziabile	37.306,00	37.306,00	34.306,00	34.306,00	3.000,00	180.674,00
6	14250108777	00069690709	COMUNE DI FOSSALTO	TRA COSMO E CAMPANILE - Eugenio Cirese, poeta del Molise	60	Ammissibile e finanziabile	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	217.274,00

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ammissibili

N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE	Esito	Motivazione
1	14250108736	80005850708	COMUNE DI MONACILIONI	NON AMMISSIBILE	art.12 - Criteri di selezione art.11 - Modalità di presentazione della domanda

Link della pagina azione 19.2.14 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie

A seguito dell'approvazione delle graduatorie definitive, le somme ammesse a contributo ed impegnate con i provvedimenti di concessione sono state pari ad euro 217.274,00, generando economie per euro 152.726,00, che come deliberato dal CdA nella seduta del 18.03.2022 (verbale n.203) sono state destinate ad incremento della dotazione finanziaria delle azioni 19.2.12 e 19.2.15 (D.D. n.7311 del 01.12.2022 della Regione Molise). Nel mese di aprile 2022 sono stati sottoscritti i provvedimenti di concessione.
Nel corso del 2022 i beneficiari hanno avviato le attività e in data 23.09.2022 è pervenuta una domanda di pagamento in acconto (SAL) da parte del Comune di Guardiaregia per un importo di euro 10.767,00.

Cronoprogramma azione 19.2.14

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico																	
Azione 19.2.14																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico (trasversale)							
19.2.14	Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale	n. interventi di cooperazione	6	10	n. di abitanti che beneficiano dei servizi/ attività	25.000	25.000
		n. Comuni coinvolti nelle operazioni	15	15	n. di iniziative ed eventi	30	25

<u>Azione specifica leader 19.2.15</u> - Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile

L'azione 19.2.15 ha l'obbiettivo di sensibilizzare ed implementare la resilienza presso le comunità locali allo scopo di incrementare presso la popolazione dell'area leader la consapevolezza del rischio, promuovendo una pianificazione locale propedeutica all'elaborazione dei piani di protezione civile e modelli di intervento per gli scenari di rischio individuati e finanziabili attraverso il bando.
L'azione è caratterizzata per una rilevante partecipazione ed interesse da parte degli enti locali, tanto da indurre il CdA del GAL a deliberare il rifinanziamento dell'azione e procedere alla pubblicazione di una seconda edizione dell'avviso pubblico in data 31.10.2022.

<u>Prima edizione dell'avviso pubblico</u>
Con delibera del CdA n.203 del 18.03.2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere sull'azione 19.2.15, come di seguito riportato:

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili

N.	Domanda di Sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE	Punteggio	Esito	Progetto di investimento presentato	Progetto di investimento ammesso	Contributo Pubblico		Cofinanziamento	Progressivo Contributo
								ammesso	finanziabile		
1	14250121556	81001310705	COMUNE DI CASTELBOTTACCIO	57	Ammissibile e finanziabile	15.999,08	15.999,08	15.999,08	15.999,08	0,00	15.999,08
2	14250097111	00067590703	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO	56	Ammissibile e finanziabile	16.000,00	15.982,00	14.981,00	14.981,00	1.001,00	30.980,08
3	14250121267	00060680949	COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO	56	Ammissibile e finanziabile	15.500,00	15.393,41	15.393,41	15.393,41	0,00	46.373,49
4	14250121150	00069960706	COMUNE DI SALCITO	55	Ammissibile e finanziabile	26.500,00	26.500,00	16.000,00	16.000,00	10.500,00	62.373,49
5	14250120830	80001610700	COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO	53	Ammissibile e finanziabile	15.957,60	15.845,60	15.845,60	15.845,60	0,00	78.219,09
6	14250118743	00064560709	COMUNE DI TRIVENTO	53	Ammissibile e parzialmente finanziabile	12.000,00	11.880,00	11.880,00	1.780,91*	0,00	80.000,00

* *Domanda ammissibile ma finanziata parzialmente per carenza di fondi*

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ammissibili

N.	Domanda di sostegno	CUAA beneficiario	RICHIEDENTE	Esito	Motivazione
1	14250121325	00069690709	COMUNE DI FOSSALTO	NON AMMISSIBILE	art. 7 - congruità e ragionevolezza della spesa art.11 - modalità di presentazione della domanda
2	14250121317	00066290701	COMUNE DI SAN MASSIMO	NON AMMISSIBILE	art. 7 - congruità e ragionevolezza della spesa
3	14250120343	00070460704	COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI	NON AMMISSIBILE	art. 7 - congruità e ragionevolezza della spesa art.11 - modalità di presentazione della domanda
4	14250121424	80004310704	COMUNE DI CAMPOCHIARO	NON AMMISSIBILE	art. 7 - congruità e ragionevolezza della spesa art.11 - modalità di presentazione della domanda art.12 - Criteri di selezione

Graduatoria definitiva delle domande di sostegno non ricevibili

N.	RICHIEDENTE	Esito	Motivazione
1	COMUNE DI MONACILIONI	NON RICEVIBILE	art.11 - modalità di presentazione della domanda
2	COMUNE DI MACCHIA VAL FORTORE	NON RICEVIBILE	art.11 - modalità di presentazione della domanda
3	COMUNE DI TUFARA	NON RICEVIBILE	art.11 - modalità di presentazione della domanda
4	COMUNE DI PIETRACATELLA	NON RICEVIBILE	art.11 - modalità di presentazione della domanda

Link della pagina azione 19.2.15 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie

Nel corso del 2022, oltre all'approvazione delle graduatorie definitive sono stati rilasciati e sottoscritti i relativi provvedimenti di concessione con un impegno finanziario di euro 78.219,09. Il Comune di Trivento, ammesso e finanziabile solo parzialmente ha presentato, in data 16.11.2022, formale rinuncia al contributo, determinando così la generazione di una economia di euro 1.780,91.
Nel corso del 2022 non sono pervenute domande di pagamento.

Seconda edizione del bando

Con deliberazione n.205 del 14.10.2022 il CdA del GAL ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'azione specifica leader 19.2.15 - II edizione, pubblicato il 31.10.2022, con scadenza il 05.12.2022, poi prorogato al 19.12.2022. Alla data di scadenza sono pervenute n.13 domande di sostegno. Sono in corso di sottoscrizione i provvedimenti di concessione.

Cronoprogramma azione 19.2.15

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico																	
Azione 19.2.15																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico (trasversale)							
19.2.15	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile	n. Piani di Protezione civile realizzati	12	6	n.aziende/istituzioni/operatori /cittadini coinvolti	180	150
		n. campagna di sensibilizzazione e divulgazione	12	6	n. decisori politici coinvolti	10	25

Azione specifica leader 19.2.16 - Bio monitoraggio del territorio con api sentinelle

L'azione 19.2.16 ha l'obiettivo di monitorare, mediante api sentinelle, la qualità ambientale del territorio al fine di produrre e diffondere i dati sullo stato di salute dell'ambiente e della biodiversità per supportare il sistema produttivo locale e migliorare le politiche pubbliche per il territorio.
Con verbale del CdA n. 194 del 21/12/2020, è stata approvata la graduatoria definitiva dell'azione 19.2.16 come di seguito riportato:

N	CUAA beneficiario	Denominazione	Investimento ammesso	Contributo pubblico finanziato	
				Ammesso	Finanziabile
1	92008370709	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Link della pagina azione 19.2.16 in cui sono pubblicati il bando e graduatorie

Nel corso del 2022, il beneficiario ha presentato due richieste di proroga:

- in data 12.08.2022 - la proroga per il completamento delle attività è stata concessa fino al 25.12.2022 con Determinazione del RUP n. 16 del 26.08.2022 e ratificata dal CdA con verbale n.204 del 06.06.2022;
- in data 25.11.2022 - la proroga per la rendicontazione e presentazione della domanda di pagamento a saldo è stata concessa fino al 31.03.2023 con delibera del CdA n.206 del 05.12.2022, determinazione del RUP n. 19 del 05.12.2022.

Cronoprogramma azione 19.2.16

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico																	
Azione 19.2.16																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico (trasversale)							
19.2.16	Bio monitoraggio del territorio con api "sentinelle"	n. aziende apistiche coinvolte	16	16	n. dossier di biomonitoraggio con valutazione della qualità dell'ambiente post sperimentazione e linee guida di intervento	4	6
		n. progetti sperimentali realizzati	4	6			
		n. campagne di divulgazione e sensibilizzazione presso le comunità del territorio	1	1			

Azioni a gestione diretta GAL

Nell'ambito del PSL sono presenti n.2 azioni a gestione diretta (rimodulazione del PSL approvata con D.D.n.7311 del 01.12.2022):

- azione 19.2.7 - Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi – dotazione finanziaria euro 120.000,00;
- azione trasversale – attività propedeutiche alle azioni 19.2.12/19.2.14/19.2.15/19.2.16 – dotazione finanziaria euro 90.000,00.

Con Determinazioni del Direttore del II Dipartimento n.53 e n. 54 del 24.06.2022 sono state approvate rispettivamente le procedure per la gestione a bando sia dell'azione 19.2.7 - Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi" e sia dell'azione trasversale.
In data 28/03/2023 è stata rilasciata la relativa domanda di aiuto.

Azione specifica Leader 19.2.7 - Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi

Obiettivo del L.I.T. è il miglioramento della capacità e della qualità produttiva delle imprese agricole, della trasformazione agroalimentare e dell'artigianato in ambito rurale, contribuendo in generale al miglioramento complessivo dell'ambiente e dell'economia rurale.
L'azione ha lo scopo di realizzare un centro di competenze basato su una rete di collaborazione e integrazione proattiva fra soggetti della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento e dello sviluppo tecnologico del Molise al fine di assicurare forme di assistenza tecnica e supporto strategico alle imprese agricole e dell'artigianato (in particolare le imprese innovative nel campo del design e del prodotto) coinvolte con il PSL.
Il GAL gestirà tutta la fase di preparazione e concertazione affinché il L.I.T. sia un organismo condiviso e partecipato da più attori del mondo scientifico e tecnologico della regione Molise (Università del Molise, CREA, altri centri di ricerca di altre regioni, Regione Molise, ARSARP, Camera di Commercio del Molise, Sviluppo Italia Molise e con la partecipazione delle associazioni di categoria) e da parte di attori privati (piccole e medie imprese della filiera agroalimentare e forestale, imprese che svolgono servizi di trasferimento dell'innovazione o ricerca e sviluppo).
Le finalità del L.I.T. sono:

- individuare innovazioni e buone pratiche (progetti pilota e progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale) anche già sperimentate altrove, utili al sistema produttivo locale e replicabili;
- fornire assistenza tecnica sul campo (anche con campi sperimentali presso le aziende partecipanti) al fine di sperimentare innovazioni individuate con soluzioni personalizzate in armonia con gli obiettivi strategici delle singole aziende;
- divulgare i risultati ottenuti attraverso la produzione di contenuti utili alla disseminazione da utilizzare su web e altri canali comunicazionali.

In questa logica, l'articolazione degli interventi prevede:

- Attività 1 - Creazione del L.I.T.;
- Attività 2 - Creazione del comitato scientifico e individuazione aree tematiche;
- Attività 3 - Living Labs;
- Attività 4 - identificazione buone pratiche, supporto ai progetti pilota e visite studio;
- Attività 5 - attività di disseminazione dei risultati.

Cronoprogramma azione a gestione diretta

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem2	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																	
Azione 19.2.7																	

Indicatori

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)							
19.2.7	Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi	n. di L.I.T. costituiti	1	-	n. di imprese, enti e organismi sociali coinvolti	65	-
					n di innovazioni (di prodotto, di processo e design)	10	-

Azione a gestione diretta trasversale

L'azione trasversale a gestione diretta GAL è stata creata con l'intento di racchiudere in un'unica azione l'insieme delle attività propedeutiche ad una corretta implementazione e capitalizzazione delle attività da attuare con modalità a bando pubblico. Essa comprende attività di organizzazione di workshop, tavoli tecnici, comitati di gestione, analisi e studi, realizzazione di pubblicazioni e piani d'azione che hanno una portata ampia e strategica per l'intero territorio dell'area leader.

L'azione racchiude ed ingloba le attività a gestione diretta di più azioni della strategia Leader quali:

- potenziare l'offerta turistica e naturalistica del territorio, qualificare il patrimonio locale e la fruibilità degli itinerari, promuovere la cooperazione tra imprese (19.2.12);
- promuovere e riscoprire il patrimonio culturale delle tradizioni rurali e il saper fare delle aziende locali, sostenere la realizzazione di eventi che promuovano l'identità territoriale, supportare la trasmissione delle prerogative territoriali alle nuove generazioni (19.2.14);
- promuovere la resilienza dei territori e sensibilizzare le comunità locali e i decisori politici sui temi del rischio, promuovere una pianificazione locale necessaria a contrastare e ridurre gli effetti del cambiamento climatico (19.2.15);
- monitorare la qualità ambientale del territorio, sensibilizzare le comunità e il sistema produttivo e promuovere politiche pubbliche dedicate alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della biodiversità (19.2.16).

Cronoprogramma azione trasversale a gestione diretta

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																
Azione trasversale																

Indicatori

Azione	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL	Valori al 31.12.2022
		n°	n°		n°	n°
Azione trasversale	n. eventi pubblici: 3	3	0	organismi privati coinvolti	20	0
	Materiale informativo:	n. 200 brochure; n. 59 copie di piani di azione;	0	comuni coinvolti	20	0
	n. portali/app georeferenziate	1	0	cittadini coinvolti	100	0
	n. pacchetto formativo	1	0	decisori politici coinvolti	15	0
	n. mappe del patrimonio identitario territoriale	1	0			
	n. piani di azione pubblicati	1	0			
	n. incontri formativi	3	0			
	n. workshop	1	0			

4.3 Quadro interventi e piano di azione della Sottomisura *19.4*

La misura 19.4 comprende i costi di esercizio legati alle attività di gestione ed implementazione della strategia locale di sviluppo e i costi di animazione legati alla promozione della strategia di sviluppo locale e supporto dei potenziali beneficiari nelle attività di sviluppo delle potenziali idee progettuali e nella preparazione delle domande di adesione ai bandi. La dotazione finanziaria della misura 19.4 è di euro 505.452,00, di cui euro 176.952,00 (8,08%) per costi di animazione ed euro 328.500,00 (15%) per costi di esercizio.

La domanda di sostegno telematica della sottomisura 19.4, n.84250175993 – prot. AGEA.ASR.2018.1515779 è stata acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 111102 del 31.08.2018 ed è stata approvata con D.D. II Dipartimento n. 289 del 25.10.2018.

- in data 30.11.2018 è stata presentata la domanda di anticipo n.84270119591, acquisita al protocollo regionale al n.00152645 del 30.11.2018, di euro 202.180,80 liquidata con D.D. n.1111 del 17.03.2019, assistita da polizza fideiussoria n.2233180 della Compagnia COFACE;
- in data 05.08.2019 è stata presentata la domanda di pagamento I° acconto n. 94270078937 pari a euro 200.255,29;
- in data 24.07.2020 è stata presentata la domanda di pagamento II° acconto n. 04270093539, acquisita al protocollo regionale al n.00125468 del 05.08.2020, liquidata con D.D. n. 5984 del 05.11.2020 per un importo pari a euro 52.470,71.

Quadro previsionale di spesa Misura 19 - sottomisura 19.4 del Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato con D.D. n.7311 del 01.12.2022 della Regione Molise

MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4		dotazione finanziaria
15,00%	costi di esercizio (gestione ed implementazione PSL)	328.500,00
	costi operativi	20.000,00
	costi di personale	284.300,00
	costi di formazione	1.800,00

	costi finanziari	9.900,00
	costi di comunicazione	6.500,00
	costi associati alle attività di monitoraggio e valutazione della strategia	6.000,00
8,08%	costi di animazione	176.952,00
	costi di animazione della strategia di sviluppo locale	150.333,57
	costi finalizzati a facilitare gli scambi di informazione tra gli stakeholders locali	2.000,00
	costi legati alla attività di informazione e promozione della strategia di sviluppo locale	4.318,00
	costi legati al supporto ai potenziali beneficiari per le attività di sviluppo dei potenziali progetti e per la predisposizione delle domande di adesione	20.300,43
23,08%	**totale sottomisura 19.4**	**505.452,00**

Quadro previsionale di spesa per annualità

Misura 19.4		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nuovo piano di spesa
15,00%	**costi di esercizio (gestione ed implementazione PSL)**	**0,00**	**35.421,18**	**57.134,52**	**16.937,66**	**58.346,15**	**30.328,79**	**57.072,94**	**44.462,21**	**28.735,14**	**328.500,00**
	costi operativi			4.850,24	475,00	1.339,62		1.364,00	8.636,00	3.335,14	20.000,00
	costi di personale		35.421,18	42.384,28	16.462,66	57.006,53	30.328,79	51.708,94	30.926,21	20.000,00	284.300,00
	costi di formazione								900,00	900,00	1.800,00
	costi finanziari			9.900,00							9.900,00
	costi di comunicazione							2.000,00	2.000,00	2.500,00	6.500,00
	costi associati alle attività di monitoraggio e valutazione della strategia							2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
8,08%	**costi di animazione**	**7.087,53**	**74.856,13**	**25.755,93**	**27.708,58**	**12.898,30**	**4.345,10**	**21.300,43**	**2.000,00**	**1.000,00**	**176.952,00**
	costi di animazione della strategia di sviluppo locale	7.087,53	74.856,13	25.755,93	26.549,58	12.318,80	3.765,60				150.333,57
	costi finalizzati a facilitare gli scambi di informazione tra gli stakeholders locali							1.000,00	1.000,00		2.000,00
	costi legati alla attività di informazione e promozione della strategia di sviluppo locale				1.159,00	579,50	579,50		1.000,00	1.000,00	4.318,00
	costi legati al supporto ai potenziali beneficiari per le attività di sviluppo dei potenziali progetti e per la predisposizione delle domande di adesione							20.300,43			20.300,43
23,08%	**totale**	**7.087,53**	**110.277,31**	**82.890,45**	**44.646,24**	**71.244,45**	**34.741,30**	**72.164,30**	**78.561,35**	**4.000,00**	**505.452,00**

Spesa rendicontata

MISURA 19.4		dotazione finanziaria	I SAL		II SAL		totale rendicontato
			imponibile	iva	imponibile	iva	
15,00%	**costi di esercizio (gestione ed implementazione PSL)**	**328.500,00**	**79.789,14**	**12.766,56**	**21.140,10**	**1.426,79**	**115.122,60**
	costi operativi	43.128,64	3.981,28	868,96	1.203,08	53,99	6.107,31
	costi di personale	261.171,36	65.907,86	11.897,60	19.937,02	1.372,80	99.115,29
	costi di formazione	1.800,00					
	costi finanziari	9.900,00	9.900,00				9.900,00
	costi di comunicazione	6.500,00					
	costi associati alle attività di monitoraggio e valutazione della strategia	6.000,00					
8,08%	**costi di animazione**	**176.952,00**	**107.699,59**	**0,00**	**29.590,30**	**313,50**	**137.603,39**
	costi di animazione della strategia di sviluppo locale	145.612,79	107.699,59		28.165,30		135.864,89
	costi finalizzati a facilitare gli scambi di informazione tra gli stakeholders locali	3.839,21					
	costi legati alla attività di informazione e promozione della strategia di sviluppo locale	5.000,00			1.425,00	313,50	1.738,50
	costi legati al supporto ai potenziali beneficiari per le attività di sviluppo dei potenziali progetti e per la predisposizione delle domande di adesione	22.500,00					
23,08%	**totale**	**505.452,00**	**187.488,73**	**12.766,56**	**50.730,41**	**1.740,29**	**252.725,99**

Avanzamento della spesa al 31/12/2022

MISURA 19.4 - SPESE		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	totale spesa
15,00%	**costi di esercizio** (gestione ed implementazione PSL)		**35.421,18**	**57.134,52**	**16.937,66**	**58.265,58**	**30.470,66**	**51.708,94**	**249.938,65**
	costi operativi			4.850,24	475,00	1.339,62			6.664,86
	costi di personale		35.421,18	42.384,28	16.462,66	56.926,06	30.470,66	51.708,94	233.373,79
	costi di formazione								
	costi finanziari			9.900,00					9.900,00
	costi di comunicazione								
	costi associati alle attività di monitoraggio e valutazione della strategia								
8,08%	**costi di animazione**	**7.087,53**	**74.856,13**	**25.755,93**	**27.708,58**	**10.622,61**	**4.270,64**	**20.455,36**	**172.952,00**
	costi di animazione della strategia di sviluppo locale	7.087,53	74.856,13	25.755,93	26.549,58	10.622,61	3.691,14		150.333,57
	costi finalizzati a facilitare gli scambi di informazione tra gli stakeholders locali								
	costi legati alla attività di informazione e promozione della strategia di sviluppo locale				1.159,00		579,50		2.318,00
	costi legati al supporto ai potenziali beneficiari per le attività di sviluppo dei potenziali progetti e per la predisposizione delle domande di adesione							20.455,36	
23,08%	**totale**	**7.087,53**	**110.277,31**	**82.890,46**	**44.646,24**	**70.934,58**	**34.741,30**	**72.164,30**	**422.890,65**

5. PIANO DI AZIONE

5.1 Quadro finanziario della sottomisura 19.2 e della sottomisura 19.4

Quadro finanziario della Misura 19 del Piano di Sviluppo Locale (PSL) – Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale approvato con D.D. n.7311 del 01/12/2022 della Regione Molise

Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)			
Misura/Sottomisura/operazione PSR	Spesa pubblica totale cofinanziata dal FEASR (€)	Contributo privato (€)	Costo totale (€)
Azione 19.2.2.	59.893,44	89.840,16	149.733,60
Azione 19.2.4.	65.000,00	0	65.000,00
Azione 19.2.5.	230.000,00	98.571,43	328.571,43
Azione 19.2.6.	55.565,26	37.043,51	92.608,77
Azione 19.2.7.	120.000,00	0	120.000,00
Azione 19.2.8.	80.000,00	120.000,00	200.000,00
Azione 19.2.9.	150.000,00	0	150.000,00
TOTALE AMBITO	**760.458,70**	**345.455,10**	**1.105.913,80**
Ambito tematico 2: Turismo sostenibile			
Azione 19.2.10.	159.563,20	39.890,80	199.454,00
Azione 19.2.12.	687.704,10	0,00	687.704,10
TOTALE AMBITO	**847.267,30**	**39.890,80**	**887.158,10**
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico			
Azione 19.2.14.	217.274,00	0	217.274,00
Azione 19.2.15.	180.000,00	0	180.000,00
Azione 19.2.16.	95.000,00	0	95.000,00
TOTALE AMBITO	**492.274,00**	**0**	**492.274,00**
Azione trasversale del PSL per la gestione diretta	90.000,00	0	90.000,00
TOTALE MISURA 19.2	**2.190.000,00**	**385.345,90**	**2.575.345,90**
Sottomisura 19.4 Costi di esercizio e costi di animazione	**505.452,00**	**0**	**505.452,00**
TOTALE PSL	**2.695.452,00**	**385.345,90**	**3.080.797,90**

5.2 Cronoprogramma delle azioni del GAL

Con D.D. n.5471 del 21.09.2022 del Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile – Regione Molise è stato deliberato il differimento dei termini di completamento delle attività al 30.06.2024.

Cronoprogramma azioni Misura 19

	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
		sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1	sem2	sem1
Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"																
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)																
Azione 19.2.2.																
Azione 19.2.4.																
Azione 19.2.5.																
Azione 19.2.6.																
Azione 19.2.7.																
Azione 19.2.8.																
Azione 19.2.9.																
Ambito tematico 2: Turismo sostenibile																
Azione 19.2.10.																
Azione 19.2.12.																
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico																
Azione 19.2.14.																
Azione 19.2.15.																
Azione 19.2.16.																
Azione trasversale																
Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione"																
Costi di esercizio e costi di animazione																

6. ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

L'attività di animazione è finalizzata ad assicurare la necessaria informazione sugli interventi previsti nel PSL nei confronti dei potenziali destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi ed è stata svolta dalla struttura tecnica costituita da Agostino Mario Di Palma (segretario/animatore), Adolfo Fabrizio Colagiovanni (responsabile tecnico), Eleonora Galante (responsabile economico finanziario) oltre che dal supporto del personale dipendente della società.
Tale attività è stata espletata mediante:

- l'attivazione dello sportello informativo presso la sede operativa di Campobasso, aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, per assistere i potenziali beneficiari e fornire loro le informazioni necessarie sulla SSL, sui bandi pubblicati nonché supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti e presentazione delle domande di pagamento.
- l'elaborazione di schede informative delle azioni del PSL, dei bandi e dei progetti esecutivi delle azioni a gestione diretta;

- incontri pubblici locali con i beneficiari delle azioni per presentare i risultati dei progetti, organizzazione di eventi di approfondimento con illustrazione dei bandi pubblicati e di prossima pubblicazione:

- 10 giugno 2022 – tavola rotonda e conferenza stampa presso il Comune di Guardiaregia per presentare il progetto "In Touto, pratiche di socializzazione dei patrimoni sanniti" finanziato dall'Azione specifica Leader 19.2.14 *"Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale".*
  Per maggiori info: https://www.galmolise.it/azione-19-2-14/
  Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5035980669789378&set=pb.100027975026716.-2207520000.

- 14 novembre 2022 – Incontro informativo-divulgativo sul Piano di Sviluppo Locale del Gal Molise 2014/2020 - AZIONI 19.2.12 "Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL" del nostro PSL "Verso il bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" e 19.2.15 "Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile" seconda edizione online, data Lunedì 14 novembre 2022, ore 16:00.
  Registrazione: EVENTO DI LANCIO, WORKSHOP DI STUDIO E PROGETTAZIONE PARTECIPATA - AZIONE BIO PERCORSI - YouTube

- 17 novembre 2022, 29 novembre 2022 – workshop sulle attività del progetto "*Biomonitoraggio del territorio con api sentinelle"* finanziato dall'azione specifica leader 19.2.16, avente come obiettivi il monitoraggio della qualità ambientale del territorio; la sensibilizzazione delle comunità locali del territorio sullo stato di salute dell'ambiente e della biodiversità; il supporto al sistema produttivo locale; la promozione di politiche pubbliche dedicate alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della biodiversità per la valutazione della qualità del territorio molisano.
  Per maggiori info: https://www.galmolise.it/azione-19-2-16/

- 24 novembre 2022 – conferenza stampa di presentazione del progetto "Officina Sociale La Faglia" del Comune di Oratino finanziata dall'azione specifica Leader 19.2.14 *"Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale".*
  Per maggiori info: https://www.galmolise.it/azione-19-2-14/
  Facebook:https://www.facebook.com/photo/?fbid=5501228289931278&set=pb.100027975026716.-2207520000.

- 08 dicembre 2022 – inaugurazione dell'Officina Sociale La Faglia del Comune di Oratino finanziata dall'azione specifica Leader 19.2.14 *"Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale".*
  Per maggiori info: https://www.galmolise.it/azione-19-2-14/
  Facebook: https://www.facebook.com/officinasocialelafaglia

- 10/11 dicembre 2022 – presentazione del Progetto "Tra Cosmo e Campanile, Eugenio Cirese, poeta del Molise" del comune di Fossalto finanziato dall'azione specifica Leader 19.2.14 "*Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale".*
  Per maggiori info: https://www.galmolise.it/azione-19-2-14/
  Facebook. https://www.facebook.com/photo/?fbid=5543897202331053&set=pb.100027975026716.-2207520000.

- 19 dicembre 2022 – incontro formativo con la comunità del comune di Roccamandolfi sulla buona e sana alimentazione, finanziato dall'azione specifica Leader 19.2.4 *"Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani".*
  Per maggiori info: https://www.galmolise.it/azione-19-2-4/

- Canale YouTube del GAL Molise verso il 2000 (GAL Molise - YouTube)
- Sito web istituzionale (www.galmolise.it);
- Newsletter istituzionale (https://www.galmolise.it/newsletter/);
- Pagina Facebook (https://www.facebook.com/molise.gal/) e creazione gruppo whatsapp;



- Materiale cartaceo (comunicazione e divulgazione a supporto di incontri, seminari e workshop ed eventi).

Attività	Risultati
sportello informativo permanente	n.100 contatti potenziali beneficiari
incontri/seminari/convegni/altre iniziative	n.9 incontri sul territorio Leader; n.3 incontri presso la sede del GAL (n.50 partecipanti);
diffusione delle informazioni: pubblicazione di documenti, articoli, presentazione slides, schede, locandine	n.130 stampe dei bandi e allegati; n.65 stampe delle schede sintetiche dei bandi; n.25 locandine; n.70 locandine ed inviti agli incontri inviate via mail list;
divulgazione mediante social network	· sito del GAL · pagina Facebook e WhatsApp · newsletter · mailing list (aziende)

7. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL

7.1 Conflitti di interesse

Si conferma il mantenimento e l'effettiva applicazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione.
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di conflitti di interesse il GAL uniforma la propria azione amministrativa ai contenuti delle norme sul conflitto d'interessi e sul contrasto alla corruzione di cui alla normativa vigente per la Pubblica amministrazione, cosi come previste dal regolamento Interno del GAL. Approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n.57 del 13.10.2016.

7.2 Pubblicità e trasparenza

Nella sezione "trasparenza" del sito internet del GAL Molise sono riportate le informazioni necessarie al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, quali affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze.

7.3 Sistema di controllo

I controlli amministrativi sono obbligatori sul totale delle operazioni e sono effettuati nelle diverse fasi che compongono il procedimento amministrativo, in particolare:

- documentare tutte le fasi procedurali messe in atto nella concessione di contributi e nell'aggiudicazione di beni/servizi e i relativi controlli;
- dotarsi di un sistema contabile in grado di registrare ogni pagamento effettuato e dimostrare la diretta corrispondenza con il documento contabile giustificativo;
- dotarsi di un sistema di archiviazione delle informazioni istruttorie e contabili e della relativa documentazione ed assicurarne la disponibilità per ogni eventuale operazione di controllo e verifica di livello superiore;
- predisporre i dati contabili conformemente alle specifiche dettate dall'autorità regionale nel caso di trasferimenti elettronici.

Le informazioni verranno inserite in un rendiconto dettagliato delle spese che riporta, per ogni progetto, tutte le singole voci di spesa che concorrono a formare la somma certificata indicando il beneficiario finale, la data di concessione del contributo, gli importi impegnati e pagati, il periodo di spesa e la spesa totale per ogni misura e sottoprogramma.

8. VALUTAZIONE DEL PSL

Con il sistema di autovalutazione del PSL, il GAL Molise si pone l'obbiettivo di evidenziare, partendo dall'attuazione degli interventi e dal grado di partecipazione della popolazione locale all'iniziativa, alcuni elementi di riflessione, individuandone i punti di forza e di debolezza, utili alla struttura operativa per effettuare rimodulazioni e riprogrammazioni degli interventi laddove risulti necessario.
La struttura tecnico-amministrativa del GAL Molise procede all'analisi dello stato di attuazione del PSL sotto l'aspetto finanziario (impegni/erogazioni), fisico (realizzazione/risultati) e procedurale (impatto delle procedure/attività gestionali sull'attuazione stessa). La valutazione intermedia consente di verificare lo stato di attuazione del PSL e, quindi, di provvedere ad una eventuale rimodulazione, e quella finale di valutare gli effetti del piano ed il raggiungimento degli obiettivi fissati. Entrambe le valutazioni consentono di accertare l'impatto di tipo qualitativo o quantitativo. I destinatari sono i beneficiari ed il GAL, individuati in relazione alle iniziative specifiche ed indicati nei bandi o negli avvisi pubblici.

Gli indicatori utilizzati per monitorare l'implementazione del PSL costituiscono la base per l'attività di valutazione, che esamina l'avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi previsti, attraverso gli indicatori di risultato definiti nelle singole operazioni:

- migliorare la realizzazione e la revisione del PSL: la rilevazione costante degli indicatori di attuazione e la raccolta di ulteriori dati statistici specifici sul territorio di riferimento rafforzano indirettamente la valutabilità del PSL, fornendo preziose informazioni sull'avanzamento dell'attuazione della strategia. Il sistema di monitoraggio ha consentito di migliorare la capacità del GAL di seguire l'intero iter attuativo dei singoli progetti, tracciando gli atti amministrativi ed i processi di rendicontazione. In termini di valutazioni intermedie del PSL, il GAL valuta regolarmente lo stato di attuazione e procede con le scelte in relazione all'implementazione e all'eventuale revisione;
- incrementare la capacità del territorio in tema di gestione dei fondi europei e di altre risorse impiegate per perseguire uno sviluppo locale equilibrato: la tabella di monitoraggio conferma l'avanzamento della spesa concessa e impegnata

Sistema di monitoraggio

Un sistema efficace di monitoraggio costituisce la base indispensabile per poter valutare correttamente l'evoluzione delle attività del PSL. I destinatari del monitoraggio sono sia i beneficiari che il GAL stesso nell'ambito delle rispettive iniziative realizzate.

Gli obiettivi sono:

- garantire la concreta e corretta attuazione degli interventi;
- la pianificazione e controllo dello sviluppo temporale degli interventi;
- l'individuazione in tempo utile degli scostamenti dal programma d'intervento e le necessarie azioni correttive;
- fornire ai responsabili del GAL ed agli Organismi di controllo il progressivo stato di attuazione e la stima finanziaria-fisica-temporale.

Attraverso la raccolta di informazioni – finanziarie, fisiche, procedurali – presso i beneficiari ultimi dei progetti e presso il GAL stesso, sarà possibile strutturare una banca dati essenziale per la conseguente attività di valutazione. Pertanto, è di fondamentale importanza la corretta impostazione del sistema di raccolta dati che deve basarsi sugli indicatori di riferimento. I beneficiari finali dovranno assicurare al GAL la fornitura periodica delle informazioni utili a verificare l'andamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi ammessi a finanziamento.

L'attività di monitoraggio riguarderà gli aspetti finanziari, fisici e procedurali dell'attuazione del PSL:

- *Monitoraggio finanziario*
  I dati finanziari, rilevati a livello di singolo progetto o iniziativa e riferiti alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali saranno aggregati a livello di sottomisura e misura del PSL.
- *Monitoraggio dei risultati*
  I risultati raggiunti, rilevati a livello di progetto, verranno aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni definiti nel PSL. Il monitoraggio relativo agli indicatori di prodotto e di risultato fornirà, in itinere, le opportune informazioni sull'andamento del programma.
- *Monitoraggio procedurale*
  Il monitoraggio procedurale ha lo scopo di esaminare le procedure in rapporto con i criteri di attuazione del PSL, sia nella gestione diretta degli interventi, sia nell'aggiudicazione di forniture/servizi e sia nella concessione di contributi.

I dati fisici e finanziari verranno aggregati dal GAL a partire dal singolo progetto o operazione e fino alla sottomisura, misura e all'intero PSL. Il GAL provvederà a fornire anche le informazioni per il monitoraggio procedurale. L'intero sistema di monitoraggio verrà raccordato con quello regionale per il successivo invio dei dati.

L'attività di monitoraggio riguarda gli aspetti finanziari, fisici e procedurali dell'attuazione del PSL:

· *Monitoraggio finanziario sottomisura 19.2*

Elenco provvedimenti di concessione sottoscritti al 31/12/2022

	N Provv	Data di accettazione	Azione	N. DdS	Soggetto Beneficiario	Investimento ammesso	Contributo Ammesso	Contributo concesso	Cofinanziamento privato
1	2/2020	21/12/2020	19.2.2	04250053800	TORZI DOMENICO	95.246,65	38.098,66	38.098,66	57.147,99
2	4/2020	23/12/2020	19.2.2	04250053917	SARDELLA PASQUALE	57.986,95	23.194,78	23.194,78	34.792,17
3	6/2020	23/12/2020	19.2.6	04250054394	GALLO GIUSEPPE	4.500,00	2.700,00	2.700,00	1.800,00
4	7/2020	23/12/2020	19.2.6	04250054113	PASSARELLI CARMEN	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
5	10/2020	23/12/2020	19.2.6	04250054501	ARTUR - S.R.L.	8.900,00	6.000,00	5.340,00	3.560,00
6	11/2020	23/12/2020	19.2.6	04250054311	CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L.	6.500,00	3.900,00	3.900,00	2.600,00
7	12/2020	22/12/2020	19.2.6	04250054196	SOCIETA' AGRICOLA ALBA S.N.C. DI DEL VECCHIO NICOLA C.	9.150,00	6.000,00	5.490,00	3.660,00
8	13/2020	21/12/2020	19.2.6	04250054006	PALUMBO GIOVANNI	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
9	14/2020	21/12/2020	19.2.6	04250053958	MOFFA TURISMO E SERVIZI S.R.L.	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
10	16/2020	03/02/2021	19.2.6	04250054519	NATUR S.C. - NATURA E TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA	9.690,00	5.814,00	1.386,88	3.876,00
11	01/2021	26/02/2021						4.427,12	
12	02/2021	26/03/2021	19.2.16	04250100544	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
13	03/2022	11/03/2021	19.2.5	04250054063	FOUR QUEENS S.R.L.	34.827,94	24.379,56	24.379,56	10.448,38
14	04/2021	11/03/2021	19.2.5	04250279017	JUSTMO - SOCIETA' COOPERATIVA	136.887,03	95.820,92	80.620,44	56.266,59
15	05/2021	11/03/2021	19.2.9	04250079573	CENTRO MOLISANO STUDI COOPERATIVI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
16	07/2021	20/04/2021	19.2.6	04250054386	AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L.	4.198,36	2.519,02	1.026,00	3.172,36
17	08/2021	20/05/2021	19.2.6	0425005385	CROLLA GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
18	09/2021	20/04/2021	19.2.6	04250054386	AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO - S.R.L.	4.198,36	2.519,02	1.493,02	2.705,34
19	01/2022	31/01/2022	19.2.6	04250054295	FELICE Federica	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
20	02/2022	01/04/2022	19.2.10	14250123693	SCUOLA D'IMPRESA - S.R.L.	199.454,00	159.563,20	159.563,20	39.890,80
21	03/2022	04/04/2022	19.2.4	14250106003	IMPRESA VERDE MOLISE - S.R.L.	79.300,00	65.000,00	65.000,00	14.300,00
22	04/2022	06/04/2022	19.2.15	14250121556	COMUNE DI CASTELBOTTACCIO	15.999,08	15.999,08	15.999,08	0,00
23	05/2022	06/04/2022	19.2.15	14250097111	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO	15.982,00	14.981,00	14.981,00	1.001,00
24	06/2022	06/04/2022	19.2.15	14250121267	COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO	15.393,41	15.393,41	15.393,41	0,00
25	07/2022	06/04/2022	19.2.15	14250121150	COMUNE DI SALCITO	26.500,00	16.000,00	16.000,00	10.500,00
26	08/2022	06/04/2022	19.2.15	14250120830	COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO	15.845,60	15.845,60	15.845,60	0,00
27	09/2022	08/04/2022	19.2.14	14250108470	COMUNE DI PIETRACATELLA	36.478,00	36.478,00	36.478,00	0,00
28	10/2022	08/04/2022	19.2.14	14250108520	COMUNE DI GUARDIAREGIA	35.890,00	35.890,00	35.890,00	0,00
29	11/2022	08/04/2022	19.2.14	14250108819	COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
30	12/2022	08/04/2022	19.2.14	14250108793	COMUNE DI CERCEMAGGIORE	38.108,90	37.000,00	37.000,00	1.108,90
31	13/2022	08/04/2022	19.2.14	14250108132	COMUNE DI ORATINO	37.306,00	34.306,00	34.306,00	3.000,00
32	14/2022	08/04/2022	19.2.14	14250108777	COMUNE DI FOSSALTO	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00
33	15/2022	08/04/2022	19.2.12	14250095198	COMUNE DI CASALCIPRANO	190.964,87	181.464,87	181.464,87	9.500,00
34	16/2022	11/04/2022	19.2.12	14250095016	COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO	269.780,44	269.780,44	193.535,13	88.243,57
35	17/2022	23/12/2022	19.2.5 II Edizione	24250009750	DI CICCO DANIELE GENNARO	97.682,79	68.377,95	68.377,95	29.304,84
36	18/2022	23/12/2022	19.2.5 II Edizione	24250009651	CERIO GIOVANNA	71.672,34	50.171,07	50.171,07	31.029,08
					Totale A	**1.887.043,34**	**1.575.796,58**	**1.480.661,77**	**427.907,02**

Elenco beneficiari rinunciatari prima della sottoscrizione del provvedimento di concessione al 31/12/2022

	Azione	N. DdS	Soggetto Beneficiario	Investimento ammesso	Contributo Ammesso	Contributo concesso
1	19.2.15	14250118743	COMUNE DI TRIVENTO	11.880,00	11.880,00	1.780,91
			Totale	**11.880,00**	**11.880,00**	**1.780,91**

Alla data del 31/12/2022 l'avanzamento finanziario della sottomisura 19.2 è il seguente:

Domande di aiuto pervenute	n.68
Domande di aiuto ammesse	n.48
Domande di aiuto finanziate	n.36
Totale contributi ammessi	Euro 1.575.796,58
Totale contributi concessi *(da provvedimenti di concessione sottoscritti)*	Euro 1.480.661,77
Cofinanziamento privato	Euro 427.907,02
Totale rinunce *(da provvedimenti di concessione sottoscritti)*	Euro 1.780,91
Totale investimenti complessivi al 31/12/2022 *(da provvedimenti di concessione sottoscritti)*	Euro 1.887.043,34
Domande di pagamento presentate al 31/12/2022	Euro 424.464,87

Indicatori

Si riportano i dati degli indicatori previsti dal PSL per ciascuna azione del PSL.

Azione	Titolo	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
		(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL approvato D.D. n.7311 del 01/12/2022	**Valori al 31.12.2022**	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL approvato D.D. n.7311 del 01/12/2022	**Valori al 31.12.2022**
			n°	n°		n°	n°
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)							
19.2.2	Sostegno alle imprese per lo sviluppo di filiere corte e modalità innovative di vendita	n.imprese sostenute	2	**2**	n. filiere corte potenziali	2	**4**
					n. filiere corte attivate	1	**2**
19.2.4	Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani	n.bambini e ragazzi coinvolti direttamente	200	**943**	n. scuole coinvolte	30	**30**
		n.anziani coinvolti direttamente	70	**245**	n. aggregazioni sociali di anziani coinvolti	5	**5**
		n. di aziende agricole e agroalimentari coinvolte	15	**24**	n. campagne di educazione alla buona alimentazione	1	**1**
19.2.5	Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali	n. di piani promozionali eventi finanziati	4	**2**	n. di eventi, fiere, rassegne	20	**28**
		n. imprese, enti e organismi sociali coinvolti	60	**49**	n. di pubblico specializzato raggiunto	600	**400**
					n. di grande pubblico raggiunto	2.500	**1.200**
19.2.6	Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato e turistiche per la realizzazione del sito web aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social media.	n. di imprese beneficiarie	10	**11**	n. di prodotti veicolati con l'e-commerce	35	**35**
		n. siti web/piattaforme di e-commerce realizzati	10	**11**	Percentuale aumento, su base annua, di numero utenti raggiunti	+40%	**+40%**
19.2.7	Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi	n. di L.I.T. costituiti	1	**.**	n. di imprese, enti e organismi sociali coinvolti	65	**.**
					n di innovazioni (di prodotto, di processo e design)	10	**.**
19.2.8	Realizzazione di progetti faro/dimostrativi per	n. progetti faro/dimostrativi sostenuti: minimo	4	**.**	n. di nuovi prodotti, processi, pratiche e tecnologie	6	**.**

	l'innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi	n. imprese o filiere beneficiarie dell'azione: minimo	4	.	sviluppate		
19.2.9	Sostegno alle "Botteghe dei mestieri"	n. imprese partecipanti all'azione	25	**29**	n. tipologie di attività artigianali supportate e "recuperate"	25	**25**
		n. di giovani apprendisti partecipanti	30	**44**			
		n. tirocini formativi attivati	30	**36**			
Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile							
19.2.10	Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale	n. imprese beneficiarie	15	**15**	n. percentuale incremento presenze turistiche	+5%	**+5%**
					n. operatori partecipanti alle attività di consulenza/formazione/ aggiornamento professionale	30	**30**
19.2.12	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL	n. enti pubblici coinvolti	20	14	n. presenze turistiche registrate	1000	**800**
		n. metri di bio percorsi realizzati	100.000	50.000	n. potenziali turisti/fruitori raggiunti	1000	**800**
		n. laboratori informativi didattici	5	5			
		n. popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	50.000	50.000			
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico (trasversale)							
19.2.14	Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale	n. interventi di cooperazione	6	**10**	n. di abitanti che beneficiano dei servizi/ attività	25.000	**25.000**
		n. Comuni coinvolti nelle operazioni	15	**15**	n. di iniziative ed eventi	30	**25**
19.2.15	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile	n. Piani di Protezione civile realizzati	12	**6**	n.aziende/istituzioni/operatori /cittadini coinvolti	180	**150**
		n. campagna di sensibilizzazione e divulgazione	12	**6**	n. decisori politici coinvolti	10	**25**
19.2.16	Bio monitoraggio del territorio con api "sentinelle"	n. aziende apistiche coinvolte	16	**16**	n. dossier di biomonitoraggio con valutazione della qualità dell'ambiente post sperimentazione e linee guida di intervento	4	**6**
		n. progetti sperimentali realizzati	4	**6**			
		n. campagne di divulgazione e sensibilizzazione presso le comunità del territorio	1	**1**			

Azione trasversale a gestione diretta

Azione	Indicatori di output			Indicatori di risultato		
	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL approvato D.D. n.7311 del 01/12/2022	Valori al 31.12.2022	(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)	indicatori previsti da PSL approvato D.D. n.7311 del 01/12/2022	Valori al 31.12.2022
		n°	n°		n°	n°
Azione trasversale	n. eventi pubblici: 3	3	0	organismi privati coinvolti	20	0
	Materiale informativo:	n. 200 brochure; n. 59 copie di piani di azione	0	comuni coinvolti	20	0
	n. portali/app georeferenziate	1	0	cittadini coinvolti	100	0
	n. pacchetto formativo	1	0	decisori politici coinvolti	15	0
	n. mappe del patrimonio identitario territoriale	1	0			
	n. piani di azione pubblicati	1	0			
	n. incontri formativi	3	0			
	n. workshop	1	0			

· *Monitoraggio procedurale*

Il monitoraggio procedurale esamina le procedure in rapporto ai criteri di attuazione del PSL, sia nella gestione diretta degli interventi, sia nell'aggiudicazione di forniture/servizi e sia nella concessione di

contributi.
Alla data del 31/12/2022, con specifico riferimento agli indicatori procedurali, la valutazione quantitativa dell'efficienza prevista dal PSL consente di evidenziare i seguenti aspetti:

- capacità progettuale: rapporto fra domande finanziate e domande presentate pari al 53%

Domande di aiuto presentate	n.68
Domande di aiuto finanziate	n.36

- capacità decisionale: rapporto fra risorse impegnate *(provvedimenti di concessione sottoscritti euro 1.887.043,34)* e le risorse disponibili *(sottomisura 19.2 euro 2.190.000,00),* pari al 87%

risorse impegnate	1.887.043,34
risorse disponibili	2.190.000,00

- finanziamento: rapporto tra i progetti ammessi a beneficio e domande ammissibili pari al 75%;

Domande di aiuto ammesse	n.48
Domande di aiuto finanziate	n.36

- mortalità dei progetti finanziati: rapporto fra progetti non realizzati per revoca o rinuncia successiva alla finanziabilità e progetti approvati pari all'1% (Comune di Trivento)

Il responsabile economico finanziario
Eleonora Galante

Il responsabile tecnico
Adolfo Fabrizio Colagiovanni

Quadro complessivo della Misura 19.2 e 19.4 al 31/12/2022

Quadro Misura 19.2 - D.D. n. 7311 del 11/12/2022					BANDI PUBBLICATI NEL 2022			Dotazione finanziaria	Contributo pubblico impegnato - 31 dicembre 2022							Contributo pubblico impegnato al 31/12/2022	Economie al 31/12/2022	Contributo pubblico da impegnare	DdP rilasciate al 31/12/2022
AZIONE	TITOLO	Costo totale PSL	Spesa pubblica totale cofinanziata dal FEASR	Contributo privato	Bando Pubblico GAL	Quota pubblica su bando	Quota privata su bando		Investimento previsto	Contributo Pubblico richiesto	Investimento ammesso	Dotazione da bando	Contributo Pubblico concesso	Quota privata	Totale Intervento				
													a	b	c=a+b				
Sottomisura 19.2																			
Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)																			
19.2.2	Sostegno alle imprese per lo sviluppo di filiere corte e modalità innovative di vendita	149.733,60	**59.893,44**	89.840,16				**59.893,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.893,44**	**0,00**	**0,00**	**59.893,78**
19.2.4	Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani	65.000,00	**65.000,00**	0,00				**65.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.2.5	Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali	328.571,43	**230.000,00**	98.571,43				**230.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**223.549,03**	**6.450,97**	**0,00**	**24.379,56**
19.2.5 II Edizione	Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali				125.000,00	125.000,00	87.500,00		208.706,44	134.149,50	169.355,75	125.000,00	118.549,03	50.806,72	169.355,75				**0,00**
19.2.6	Sostegno alle imprese agricole, dell'artigianato e turistiche per la realizzazione del sito web aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social media.	92.608,77	**55.565,26**	37.043,51				**55.565,26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55.565,26**	**0,00**	**0,00**	**55.565,26**
19.2.8	Realizzazione di progetti faro/dimostrativi per l'innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi	200.000,00	**80.000,00**	120.000,00				**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
19.2.9	Sostegno alle "Botteghe dei mestieri"	150.000,00	**150.000,00**	0,00				**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.236,96**
	TOTALE AMBITO	985.913,80	**640.458,70**	345.455,10	125.000,00	**125.000,00**	87.500,00	**560.458,70**	208.706,44	134.149,50	169.355,75	125.000,00	268.549,03	50.806,72	319.355,75	**554.007,73**	**6.450,97**	**80.000,00**	**188.075,56**
Ambito tematico 2: Turismo Sostenibile																			
19.2.10	Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale	199.454,00	**159.563,20**	39.890,80				**159.563,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**159.563,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19.2.12	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL	687.704,10	**687.704,10**	0,00				**687.704,10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**687.704,10**	**0,00**	**0,00**	**225.622,65**
19.2.12 II Edizione	Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL				312.704,10	312.704,10	0,00		471.361,49	471.361,49	0,00	312.704,10	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE AMBITO	887.158,10	**847.267,30**	39.890,80	312.704,10	**312.704,10**	0,00	**847.267,30**	471.361,49	471.361,49	0,00	312.704,10	0,00	0,00	0,00	**847.267,30**	**0,00**	**0,00**	**225.622,65**
Ambito tematico 3: Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico (trasversale)																			
19.2.14	Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale	217.274,00	**217.274,00**	0,00			0,00	**217.274,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,90	4.108,90	**217.274,00**	**0,00**	**0,00**	**10.767,00**
19.2.15	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile	180.000,00	**180.000,00**	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	**180.000,00**	177.903,81	167.403,81	101.600,10	80.000,00	78.219,09	11.501,00	89.720,09	**78.219,09**	**1.780,91**	**0,00**	**0,00**
19.2.15 II Edizione	Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile								169.052,40	169.052,40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**		**0,00**	**0,00**
19.2.16	Bio monitoraggio del territorio con api "sentinelle"	95.000,00	**95.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**95.000,00**	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE AMBITO	492.274,00	**492.274,00**		180.000,00	**180.000,00**	0,00	**492.274,00**	441.956,21	431.456,21	196.600,10	275.000,00	173.219,09	15.609,90	93.828,99	**490.493,09**	**1.780,91**	**0,00**	**10.767,00**
	Totale A	2.365.345,90	**1.980.000,00**	385.345,90	617.704,10	**617.704,10**	87.500,00	**1.900.000,00**	1.122.024,14	1.036.967,20	365.955,85	712.704,10	441.768,12	66.416,62	413.184,74	**1.891.768,12**	**8.231,88**	**80.000,00**	**424.465,21**
Azione a gestione diretta																			
19.2.7	Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi	120.000,00	**120.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
AT	Azione trasversale del PSL per la gestione diretta	90.000,00	**90.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
	Totale Azione a gestione diretta	210.000,00	**210.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	0,00
	Totale B	210.000,00	**210.000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**
	Totale sottomisura 19.2	2.575.345,90	**2.190.000,00**	385.345,90	617.704,10	**617.704,10**	87.500,00	**1.900.000,00**	1.122.024,14	1.036.967,20	365.955,85	712.704,10	441.768,12	66.416,62	413.184,74	**1.891.768,12**	**8.231,88**	**290.000,00**	**424.465,21**

Sottomisura 19.4

19.4	Costi di esercizio e costi di animazione	505.452,00	**505.452,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**422.890,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	422.890,65	0,00	422.890,65	**422.890,65**			
	Totale sottomisura 19.4	505.452,00	**505.452,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**422.890,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	422.890,65	0,00	422.890,65	**422.890,65**			

Totale Generale	**3.080.797,90**	**2.695.452,00**	**385.345,90**	**617.704,10**	**617.704,10**	**87.500,00**	**2.322.890,65**	**1.122.024,14**	**1.036.967,20**	**365.955,85**	**712.704,10**	**864.658,77**	**66.416,62**	**836.075,39**	**2.314.658,77**	**8.231,88**	**290.000,00**	**424.465,21**

Quadro complessivo della Misura 19.2 aggiornato al 31/03/2023

Alla data del 31/03/2023 l'avanzamento finanziario e procedurale della sottomisura 19.2 è il seguente:

Domande di aiuto pervenute	n.	83
Domande di aiuto ammesse	n.	61
Domande di aiuto finanziate	n.	44
Totale contributi ammessi *(da provvedimenti di concessione sottoscritti e in fase di sottoscrizione)*	Euro	1.988.500,68
Totale contributi concessi *(da provvedimenti di concessione sottoscritti e in fase di sottoscrizione)*	Euro	1.893.365,87
Cofinanziamento privato	Euro	427.907,02
Totale investimenti complessivi *(da provvedimenti di concessione sottoscritti e in fase di sottoscrizione)*	Euro	2.299.819,45
Totale contributo pubblico impegnato	Euro	1.880.576,53
Economie	Euro	19.423,47
Totale contributo pubblico da impegnare	Euro	290.000,00
Domande di pagamento presentate	Euro	669.550,55